

DODATEK Č. 2 K SOD

POD LIPAMI 59, BRUNTÁL - PD

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Alojzem Riškem, ředitel oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

R.E.V.I.S. s.r.o.

se sídlem

28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 25374478

DIČ: CZ25374478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

zastoupen:

Stanislavem Bražinou, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 5802203734 / 0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k SoD POD LIPAMI 59, BRUNTÁL – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo S941/2021/061 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 25.3.2021 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku II., bodu 1.

Původní termín řádného dokončení díla: 31.12.2021

Nový termín řádného dokončení díla: **30.6.2022**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S941/2021/061 (zakázkové číslo objednatele ze dne 25.3.2021 zůstávají v platnosti a nedotčena.

II.**Název článku**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4. stejnopisů, z nichž po 2. vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Ostravě , dne

Ve Frýdku-Místku , dne

Za LČR s.p:

Za R.E.V.I.S s.r.o.:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Stanislav Bražina
jednatel
R.E.V.E.S s.r.o.