

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190289

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/8/2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
xxx
xxx

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

ORZO SECURITY, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
společnost s ručeným omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 11384
60321601
CZ60321601
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
373534873/0300
Teodorem Reinholdem, jednatelem společnosti
xxx
xxx
Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190289, Číslo smlouvy zhotovitele: 1/8/2019) uzavřené dne 23.09.2019, a to na základě kapitoly IV. Nové projekční práce, odstavec 4.1, kdy objednatel využívá právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD DPS jehož obsahem je návrh CCTV kamerového systému v objektu a areálu, který je ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., v následujícím rozsahu:

2.1. Zpracování **projektové dokumentace** ve stupni **dokumentace pro provádění stavby** (dále jen PD DPS) pro stavbu „**CCTV Kamerový systém**“ v areálu označeném **G. Areál ul. Vítkovická**, Dopravního podniku Ostrava a.s.

Součástí PD DPS pro výše uvedený areál bude rovněž:

- Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO (stavebních objektů), PS (provozních souborů), zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.
- Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

Projektová dokumentace PD DPS bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu .docx , tabulková a rozpočtová část ve formátu *.xlsx.
- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu *.xlsx.

Další požadavky na vyhotovení projektové dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy o dílo Požadavky na vyhotovení PD, bod 4.

2.2. Předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1 je rovněž **výkon občasného autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, vztahující se pro areál G. Areál ul. Vítkovická.

Výkon občasného autorského dozoru bude probíhat na vyžádání, na základě výzvy objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení výkonu občasného autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx.

2.3. Pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu bodu 2.1 tohoto Dodatku č. 1 budou zhotoviteli poskytnuty či jinak zpřístupněny informace, které mohou mít povahu důvěrných informací společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.. Za tímto účelem je součástí tohoto Dodatku č. 1 zpracována Příloha č. 1, která obsahuje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ochraně důvěrných informací, která tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.

III. Cena díla

3.1. Na základě požadavku objednatele uvedeného v bodě 2.1 a 2.2, tohoto Dodatku č. 1, dochází ke změně celkové ceny za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 následovně:

PD – CCTV Kamerový systém	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
<ul style="list-style-type: none"> Projektová dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) v Kč bez DPH 			
A. Areál trolejbusy Ostrava vč. Trakční měnirny XII. Sokolská	45.000,00 Kč	0,00 Kč	45.000,00 Kč

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	45.000,00 Kč	0,00 Kč	45.000,00 Kč
C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba	90.000,00 Kč	0,00 Kč	90.000,00 Kč
D. Areál autobusy Hranečník vč. Trakční měnirny XIV. Hranečník	90.000,00 Kč	0,00 Kč	90.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov	90.000,00 Kč	0,00 Kč	90.000,00 Kč
F. Trakční měnirny Dopravního podniku Ostrava a.s.	285.000,00 Kč	0,00 Kč	285.000,00 Kč
G. Areál ul. Vítkovická	0,00 Kč	42.000,00 Kč	42.000,00 Kč
Cena celkem za Projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)	645.000,00 Kč	42.000,00 Kč	687.000,00 Kč
• Výkon občasného autorského dozoru v Kč bez DPH			
A. Areál trolejbusy Ostrava vč. Trakční měnirny XII. Sokolská	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
D. Areál autobusy Hranečník vč. Trakční měnirny XIV. Hranečník	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
F. Trakční měnirny Dopravního podniku Ostrava a.s.	19.000,00 Kč	0,00 Kč	19.000,00 Kč
G. Areál ul. Vítkovická	0,00 Kč	3.000,00 Kč	3.000,00 Kč
Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru	34.000,00 Kč	3.000,00 Kč	37.000,00 Kč
Cena celkem za celý předmět díla: Cena celkem za Projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) + Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru			
	679.000,00 Kč	45.000,00 Kč	724.000,00 Kč

IV. Termín plnění

4.1. Do **40 kalendářních dní** od výzvy objednatele, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části, která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1.

Předpoklad zaslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení zpracování PD DPS, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1, je bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu:

- že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DPS, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 1.

- V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného/souhlasného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 1, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny.
- 4.2. Plnění díla, výkon občasného autorského dozoru, dle bodu 2.2, tohoto Dodatku č. 1, bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby nebo do předání a převzetí díla objednatelem, pokud se kolaudační souhlas nevydává.
- Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti výkonu občasného autorského dozoru alespoň 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby.
- 4.3. Výzvu objednatele dle bodu 4.1 a 4.2 tohoto Dodatku č. 1 bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele xxx nebo do jeho datové schránky.
- Zhotovitel je povinen zajistit možnost příjmu datových zpráv od soukromých subjektů do jeho datové schránky. V opačném případě je objednatel oprávněn zaslat výzvu na kteroukoliv emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Pro doručování výzvy do datové schránky se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o fikci doručení.
- Výzvy zaslané na emailovou adresu se považují za doručené v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.

V. Platební podmínky

- 5.1. Platbu za provedené nové projekční práce dle bodu 2.1, tohoto Dodatku č. 1 uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí PD DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD DPS.
- 5.2. Platbu za výkon občasného autorského dozoru stavby dle bodu 2.2, tohoto Dodatku č. 1, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby nebo den předání a převzetí díla objednatelem, pokud se kolaudační souhlas nevydává. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu výkonu občasného autorského dozoru stavby.
- 5.3. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu (tento dokument je nedílnou součástí faktury) na adresu xxx.
- 5.4. Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č.1.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1 (zejména sankční ujednání a záruční podmínky).
- 6.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 6.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ochraně důvěrných informací.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Teodor Reinhold
jednatel