

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2021-044

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Karel Hrách, stavební technik, [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Žatec, oddělení provozu Praha, odbor provozu nemovité infrastruktury AHNM, Lva Tolstého 969, Žatec, PSČ 438 01

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RN STŘECHY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 41259

Sídlo: Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

IČO: 06917909

DIČ: CZ06917909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

Číslo účtu: 115-6952840207/0100

Zastoupená: Radek Nový, jednatel, [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radek Nový, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Radek Nový, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: iue4jej

Adresa pro doručování: Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov - Březeneč

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu objektů po vichřici 10/2021, a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj. bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní

formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Havárie – Oprava škod po vichřici 10/2021, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 8. 12. 2021. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH 448.874,61 Kč

21% DPH 94.263,67 Kč

Cena celkem s DPH 543.138,28 Kč

(Slovy: Pětsetčtyřicettřítisícotřicetosm 28/100 korun českých)

- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 27. 10. 2021
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 8. 12. 2021
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0429 Žatec
 - vojenský areál: č. CE: 04-28-01 – Kasárna kpt. Jasioka Žatec
 - stavební objekt: I. č. 156 garáže 18 m temperované, st. p. č. 5548
 - I. č. 152 garáže netemperované, st. p. č. 5539
 - I. č. 018 ubikace, st. p. č. 5502

- I. č. 021 ubytovna mužstva, st. p. č. 5502
- I. č. 157 garáže temperované, st. p. č. 5551
- I. č. 130 ubytovací budova, st. p. č. 5559
- I. č. 197 garáž. přístřešek – ESO, p. č. 4530
- I. č. 133 štáb, st. p. č. 5552
- I. č. 134 kuchyňský blok AA3, st. p. č. 5552
- I. č. 191 trafostanice II., st. p. č. 5578
- I. č. 190 garáž. přístřešek + skl. PHM, st. p. č. 5575
- I. č. 144 kiosky PHM, st. p. č. 5527, v k. ú. Žatec, obec Žatec, zapsána na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.
- I. č. 140 kotelna, st. p. č. 234/1, v k. ú. Bezděkov u Žatce, obec Žatec, zapsána na LV č. 62 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec
- vojenský objekt: CE 04-28-43 Velitelství RUT Žatec
- I. č. 001 administrativní budova = RUT, st. p. č. 1896, v k. ú. Žatce, obec Žatec, zapsána na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec
- vojenský areál: č. CE: 01-44-01 – Dukelská kasárna I. Rakovník
- stavební objekt: I. č. 005 budova mužstva, st. p. č. 1601
- I. č. 028 přístřešek ESO, st. p. č. 1821/9
- I. č. 067 dozorčí u vchodu, st. p. č. 1821/36
- I. č. 029 přístřešek ESO, st. p. č. 1821/9
- I. č. 066 přístřešek ESO 10TT, p. č. 3712/4, v k.ú. Rakovník, obec Rakovník, zapsáno na LV č. 791 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Rakovník.

Článek 5

Nakládání s odpady

- 5.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto článku), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6

Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
 - objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla;
- 6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7

Fakturační a platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění

- zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět plnění a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. U faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započít své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započít i nesplacené pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmou s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10

Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11

Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12

Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací – o počtu 15 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listů.

V Praze dne: - 9 -12- 2021

V Žatci dne: - 8 -12- 2021

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Radek Nový
Jednatel firmy
RN STŘECHY s.r.o.

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0429-2021-044

Kód: 2021
Stavba: Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Počet listů: 15

KSO:
Místo: Žatec, RakovníkCC-CZ:
Datum: 8. 12. 2021Zadavatel:
ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 ŽatecIČ: 60162694
DIČ: CZ60162694Zhotovitel:
RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331,431 11 JirkovIČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

Projektant:

IČ:
DIČ:Zpracovatel:
RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331,431 11 JirkovIČ: 06917909
DIČ: CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH **448 874,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	448 874,61	94 263,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **543 138,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-

- 8 -12- 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Místo: Žatec,Rakovník

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Zpracovatel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod
Březencem 331,431 11
Jirkov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

448 874,61

543 138,28

91-04-28- Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO
43-07 001
91-04-28- Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO
01-19 018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191
91-01-44- Havárie-Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník
01-28 SO 005.028.029.066.067



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

KSO:

Místo: RUT Žatec

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ: 06917909

DIČ: CZ06917909

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ: 06917909


DIČ: CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-

Datum a podpis:

- 8 -12- 2021

Razítko



Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

Místo: RUT Žatec

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Zpracovatel: RN STŘECHY
s.r.o.,Pod
Březencem 331,431

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě


998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-43-07 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 RUT SO 001

Místo: RUT Žatec

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

RN STŘECHY

s.r.o., Pod
Březencem 331,431

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ² , včetně demontáže	m ²			
	W		7,6*3,4+7,6*2,7/2				
	D	997	Přesun sutě				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		0,066*(3+2)				
	W		odvoz kovových kcí na deponii Žatec a zpět (6 km)				
	D	998	Přesun hmot				
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
5	K	763132901	Vyspravení SDK podhledu, podkrovi pl do 0,02 m ²	kus			
6	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
7	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m			
8	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m			
9	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m			
10	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m			
	W		6,8+6,1+7,3				
11	K	764351415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z nerezového plechu r _s 400 mm	m			
	W		6,8+6,1+7,3				
12	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
13	M	55344578	háček žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus			
14	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m			
	W		3,6				
	W		původní žlab				
15	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m			
	W		3,8				
	W		původní svod do původních objímek				
16	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	765	Krytina skládaná				
17	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°	m ²			
	W		6,8*3,34+6,8*2,71/2				
18	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m ²			
	W		6,8*3,4+6,8*2,7/2				
19	M	28318017	páska Al samolepicí plná š 25mm	m			
	W		6,8+3,4+7,3+6,1				
20	M	28318597	těsnění spodní 50mm pro PC komůrkové desky	m			
	W		4*6,8+4,6+2,3+7,3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	28318797	profil ukončovací Al tvar U s okapničkou přírodní š 10mm	m			
			v				
			6,8+3,4+7,3+6,1				
22	M	28318672	lišta krycí přitlačná AL horní na polykarbonátové komůrkové desky š 60 mm	m			
			v				
			4*6,8+4,6+2,3+7,3				
23	M	28318673	těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komůrkových desek	m			
			v				
			2*(4*6,8+4,6+2,3+7,3)				
24	M	28318601R	ukončovací krytka přitlačné lišty	kus			
25	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO
018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191

KSO:

Místo: Kasárna kpt.Jasioka Žatec

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ:

06917909

DIČ:

CZ06917909

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ:

06917909

DIČ:


CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-

- 8 -12- 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

**91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO
018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191**

Místo:

Kasárna kpt.Jasioka Žatec

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Datum:

8. 12. 2021

Projektant:

RN STŘECHY
s.r.o.,Pod
Březencem 331,431

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňkové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-04-28-01-19 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Jasiok SO 018,021,130,133,134,140,144,152,156,157,190,191

Místo: Kasárna kpt.Jasioka Žatec

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Zpracovatel: RN STŘECHY

s.r.o.,Pod Březencem 331,431

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
	W		37,0*4,6				
	W		levé průčelí SO 156				
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
	W		170,2*10				
	W		10 dní				
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
4	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus			
	W		2				
	W		stříšky vstupních schodišť SO 133,134				
5	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus			
	W		2*10				
	W		10 dní				
6	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus			
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		0,226*3				
	W		odvoz kovových kcí na deponii Žatec a zpět (4 km)				
	W		(1,182-0,226)*19				
	W		odvoz vybouraných kcí na skládku a zpět (20 km)				
	W		Součet				
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
12	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2			
	W		1,0*1,0				
	W		SO 144				
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	712411111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° za studena asfaltovou suspenzí	m2			
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
14	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t			
	W		74*0,001 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2			
	W		1,0*1,0				
	W		SO 144				
	W		2*(37,0*2,0)				
	W		levé průčelí SO 156				
	W		1,0*14,0+8*1,0*7,0+4*1,0*10,0				
	W		SO 191				
	W		Součet				
16	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2			
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
	W		74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
17	M	62855006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2			
	W		1,0*1,0				
	W		SO 144				
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
	W		1,0*14,0+8,0*1,0*7,0+4*1,0*10,0				
	W		SO 191				
	W		Součet				
	W		185*1,152 'Přepočtené koeficientem množství				
18	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t			
	D	713	Izolace tepelné				
19	K	713151861	Odstanění tepelné izolace střech šikmých lepené mezi krokve z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2			
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
20	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2			
	W		37,0*2,0				
	W		levé průčelí SO 156				
21	M	28372204	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm	m2			
	W		74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
23	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus			
	W		1,0				
	W		SO 144				
24	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 125	kus			
	W		1,0				
	W		SO 144				
25	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
26	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m			
	W		8,0				
	W		SO 156				
27	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus			
	W		4,0				
	W		SO 156				
28	M	35441911R	svorka SOa FeZn připojovací kruhového vodiče k připojení okapových žlabů (4 šrouby)	kus			
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
	D	762	Konstrukce tesařské				
30	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m			
	W		24,0				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			stříšky vstupních schodišť SO 133,134				
31	M	60512125	hranol stavební žezvo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
			0,1*0,06*24,0				
32	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3			
33	K	762420011	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2			
			0,6*(2,0+3,0+1,5)				
			stříšky vstupních schodišť SO 133,134				
34	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2			
35	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
36	K	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2			
			3*(1,2*2,4)				
			odtržené šablony SO 018,021 (šablony původní)				
37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
			5*5,1				
			SO 133				
38	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m			
			5*5,1				
			SO 133				
39	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
			6,0+3,0+4,0				
			atika SO 140,152,190				
40	K	764215406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m			
			3,0				
			SO 152				
41	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m			
			37,0				
			SO 156				
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
			2,0+2,0				
			SO 156				
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
			3*4,8				
			SO 156				
44	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m			
			37,0				
			SO 156				
45	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m			
			2,0+2,0				
			SO 156				
46	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus			
			2,0				
			SO 156				
47	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m			
			3*4,8				
			SO 156				
48	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
			10*1,5				
			SO 191				
49	K	764311405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm	m			
			10*1,5				
			SO 191				
50	K	764001823R	Demontáž klempířských konstrukcí ze svítků nebo tabulí k dalšímu použití	m2			
			4*5				
			krytina z trapéz.plechů SO 197				
51	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2			
			4*5				
			krytina z trapéz.plechů SO 197				
52	M	15484111	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm	m2			
			20*0,2				
			doplnění původní krytiny z 20 %				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
54	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus			
	W		2*1				
	W		SO 130				
55	K	766624918R	Oprava oken plastových - výměna závěsu	kus			
	W		3				
	W		SO 130				
56	M	54930511R	atypický závěs okenní nosný poplastovaný do plastových oken	kus			
57	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
58	K	767658951R	Výměna vratového závěsu-pantu (odbroušení původního pantu,vyztužení rámu a vratových křidel, navaření nového pantu)	kus			
	W		2*8				
	W		SO 156,157				
59	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus			
	W		2*2*2				
	W		SO 156,157				
60	K	767658961R	Vyrovnání a seřízení ocelových dvoukřídých vrat 4200x4400 mm	kus			
	W		2				
	W		SO 156,157				
61	K	767658991R	Oprava, doplnění výplně vrat,vrátek, brány branky apod.,včetně materiálu	m2			
	W		2,0				
	W		SO 156,157				
62	K	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2			
	W		12*1,8*1,2				
	W		SO 191				
63	K	767316313	Montáž střešního bodového světlíku přes 2 do 2,5 m2	kus			
	W		12				
	W		SO 191 světlíky původní				
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
65	K	783222111	Lokální tmelení tesařských kci přes 10 do 30 % pl akrylátovým tmelem	m2			
	W		(4,0+12,0+4,0)*0,6+(4,0+7,0+4,0)*0,6				
	W		stříšky vstupních schodišť SO 133,134				
66	K	783222131	Tmelení spar nebo rohů tesařských kci disperzním tmelem	m			
	W		(4,0+12,0+4,0+0,6+0,6)+(4,0+7,0+4,0+0,6+0,6)				
	W		stříšky vstupních schodišť SO 133,134				
67	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
68	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			
69	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			
70	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
	W		4,0				
	W		SO 156,157				
71	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	W		4,0				
	W		SO 156,157				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067

KSO:

Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ:

06917909

DIČ:

CZ06917909

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

IČ:

06917909

DIČ:

CZ06917909

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA

-30-

- 8 -12- 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

**91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067**

Místo:

Dukelská kasárna I.Rakovník

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

RN STŘECHY

Zhotovitel:

RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Zpracovatel:

s.r.o,Pod Březencem
331,431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021

Objekt:

91-01-44-01-28 - Havárie - Oprava škod po vichřici 10/2021 Rakovník SO
005,028,029,066,067

Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: RN STŘECHY s.r.o.,Pod Březencem 331,431 11 Jirkov

Zpracovatel: RN STŘECHY
s.r.o,Pod Březencem
331,431 11 Jirkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	997	Přesun sutě				
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	w		0,062*(36,0+35,0)				
	w		odvoz kovových konstrukcí na deponii Žatec a zpět (72 km)				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
3	K	741420901	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m			
	w		4,0+1,0				
	w		SO 005+SO 067				
4	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus			
	w		4,0+2,0				
	w		SO 005+SO 067				
5	M	35441911R	svorka SOa FeZn připojovací kruhového vodiče k připojení okapových žlabů (4 šrouby)	kus			
	D	764	Konstrukce klempířské				
6	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m			
	w		22,0				
	w		maska nadřímsového žlabu SO 005				
7	K	764258406	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z nerezového plechu rš 500 mm	m			
	w		22,0				
	w		maska nadřímsového žlabu SO 005				
8	K	764258447	Příplatek k cenám římsy z nerezového plechu rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus			
9	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus			
10	K	764001823R	Demontáž klempířských konstrukcí ze svitků nebo tabulí k dalšímu použití	m2			
	w		3*2+4*5+5*6				
	w		krytina z trapéz. plechů SO 028,029,066				
11	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2			
	w		3*2+4*5+5*6				
	w		krytina z trapéz. plechů SO 028,029,066				
12	M	15484111	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm	m2			
	w		0				
	w		doplnění původní krytiny				
13	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m			
	w		3,2				
	w		SO 067				
14	K	764004885R	Demontáž objímek svodu do sutí	kus			
	w		3,0				
	w		SO 067				
15	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m			
	w		3,2				
	w		SO 067				
16	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t			

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „PS 0429 Havárie – Oprava škod po vichřici 10/2021“

Vojenský objekt: CE: 04-28-01 Kasárna kpt. Jasioka Žatec, SO: I. č. 156 – Garáže 18 m temperované, 152 – Garáže netemperované, 018 – Ubikace, 021 – Ubytovna mužstva, 157 – Garáže temperované, 130 – Ubytovací budova, 197 – Garáž, přístřešek-ESO, 133 – Štáb, 134 – Kuchyňský blok AA3, 191 – Trafostanice II., 190 – Garáž, přístřešek+skl. PHM, 140 – Kotelna, 144 – Kiosek PHM

04-28-43 Velitelství RUT Žatec, SO: I. č. 001 – Administrativní budova = RUT

01-44-01 Dukelská kasárna I. Rakovník, SO: I. č. 005 – Budova mužstva, 028 – Přístřešek ESO, 067 – Dozorčí u vchodu, 029 – Přístřešek ESO, 066 – Přístřešek ESO 10TT

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0429-2021-044

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

RN ŠTŘECHY s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41259

Kontaktní osoba: Radek Nový, jednatel. [REDAKCE]

Sídlo: Pod Březencem 331, Březeneč, 431 11 Jirkov

IČO: 06917909

DIČ: CZ06917909

Datum zahájení prací: 27. 10. 2021

Datum skutečného dokončení prací: 8. 12. 2021

Datum předání a převzetí díla: 8. 12. 2021

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. **do 8. 12. 2023**

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou**. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Dohoda o úplném vyklizení staveniště: **je vyklizeno.**

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V Žatci dne: - 8 -12- 2021

Za zhotovitele:

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 6440
PRAHA -30-


Za objednatele: Ing. Radek Růžička

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2022.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace