

248/21/PEN

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM
S DOHODOU O SKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 -Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Jejíž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „Zoo Praha“ nebo „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AND spol. s r. o.
Sídlo: Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8
IČO: 40767141
DIČ: CZ40767141
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 260240051/0100
Jejíž jménem jedná: Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Objednatel a Zhotoviteli uzavřeli dne 11. 6. 2021 Smlouvu o dílo s licenčním ujednáním v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pláně - Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského - Projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo - projektovou dokumentaci k ubikaci a výběhům koní Převalského v rámci projektu Pláně - Etapa I., a to za účelem:

(a) vypracování dokumentace stavebně technického řešení pro společné územní a stavební řízení na základě studie vypracované Zhotovitelem (zkráceně: vypracování dokumentace pro společné povolení) a

(b) vypracování dokumentace stavebně technického řešení pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (zkráceně: vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu).

Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí licence k dílu za účelem využití díla pro realizaci stavby.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku Zhotovitel provedl a předal Objednateli část díla uvedenou výše v čl. I, odst. 2, písm. (a), tj. dokumentaci pro společné povolení.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v souladu s článkem V, odst. 2, písm. (a) Smlouvy Objednatel uhradil Zhotoviteli za provedení a předání dokumentace pro společné povolení sjednanou částku 368.000 Kč bez DPH (445.280 Kč včetně DPH). Částka 112.000 Kč bez DPH (135.520 Kč) bude v souladu s článkem VI, odst. 1, písm. (a) Smlouvy vyplacena Zhotoviteli po obdržení pravomocného společného povolení ke stavbě.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení víceprací v podobě zpracování projektové dokumentace na automatickou tlakovou stanici, která musela být zahrnuta do dokumentace pro společné povolení. Cenu vícepráce smluvní strany stanovily na 26.500Kč bez DPH (32.065 Kč s DPH). Tyto vícepráce budou Zhotovitelem provedeny, tj. protokolárně předány Objednateli do 3. 1. 2022. Cena těchto víceprací bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí víceprací, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení článku VI. Smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva skončí ke dni 6. 1. 2022.
2. V důsledku skončení Smlouvy Objednatel nepožaduje od Zhotovitele provedení části díla uvedené v článku I., odst. 2, písm. (b) výše, tj. vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu), a to ani částečně a Zhotovitel nezačíná práce na této části díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k jím dokončené a odevzdané část díla tj. k vypracované dokumentaci pro společné povolení, platí i po skončení Smlouvy veškerá licenční ujednání uvedená v článku XI. Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku nemá vůči Objednateli z titulu plnění Smlouvy žádné pohledávky a že Objednatel vůči němu splnil veškeré do té doby splatné závazky vyplývající ze Smlouvy, kromě závazku uvedeného v článku II., odst. 2 a odst. 3 tohoto dodatku.
5. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku nemá vůči Zhotoviteli z titulu plnění Smlouvy žádné pohledávky, a že Zhotovitel splnil veškeré do té doby existující závazky. Tímto

ustanovením není dotčeno právo Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady provedeného a předaného plnění dle článku VIII. Smlouvy, jakož i za vady plnění dle článku II., odst. 3 tohoto dodatku.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby provedení druhé části díla dle Smlouvy, tj. vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, Objednatel zadal jakékoli třetí osobě dle svého uvážení a že nebude v důsledku zpracování druhé části díla třetí osobou vznášet vůči Objednateli nebo takové třetí osobě žádné nároky a požadavky.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb., o registru smluv.
2. Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem podepsaly.

:- 3-01-2022

V Praze, dne.....

V Praze, dne 22. 12. 2021


Za Objednatele:



.....
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Zhotovitele



Ing. arch. Vratislav Danda,
jednatel

AND spol. s r.o.



AND, spol. s r.o.
architektonický atelier
Petra Bezručů 25/925
182 00 Praha 8 (4)