

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu §2586 Občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

Objednatel : Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
Zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského  
Kraje dne 9.2.1993, registrační číslo : 7/1993  
IČO : 47 70 05 21  
DIČ : CZ47 70 05 21

Zastoupený: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u Krajského soudu v Plzni, odd.B, vložka 375  
IČ: 49789228  
DIČ: CZ49789228  
bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx  
č.účtu : xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

Zhotovitel: Stavební společnost Hubert, s.r.o.  
Nejdecká 329 , 357 35 Chodov  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, vložka 15466, oddíl C  
IČO : 26361931  
DIČ : CZ26361931  
banka : KB Chodov  
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen zhotovitel**

Dodatkem č.5 ke smlouvě o dílo : „**Úpravna vody Myslivny-stavební úpravy obvodového pláště provozního objektu**“ se upravuje čl.III. Cena za sjednané dílo takto:

## III. Cena za sjednané dílo

Původní cena : 3 450 191,22Kč  
Méněpráce: 81 869,44Kč  
Vícepráce: 194 671,00Kč  
Upravená cena: 3 562 992,78Kč

## V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.  
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Karlových Varech dne ....22.12.2021..

V Chodově dne .....

---

xxxxxxxxxxxxx  
technický náměstek

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel