

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020 00 475

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Kucián statika s. r. o.**

sídlo: 17. listopadu 236, Pardubice 530 02

IČ: 080 55 475

DIČ: CZ080 55 475

bank.spojení:

telefon: 721 002 640

e-mail: kucian.m@gmail.com

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jaromír Kucián, jednatel

Ing. Martin Kucián, jednatel

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Kucián, jednatel

Ing. Martin Kucián, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

telefon: 325 501 111

fax 325 501 256

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 606 794 225

Věra Hubená, referentka odboru správy majetku tel. 325 501 258

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na “ Zpracování projektové dokumentace pro opravy mostů NB02, NB04, NB05 v Nymburce.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla: Předání DSP do 24. 3. 2021

Předání DPS a dokladu o rozhodnutí st. úřadu do 18.10.2021

XIII. Ostatní ujednání

6. Tento dodatek je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 491 ze dne 24.11.2021.

V Pardubicích, dne 14.12.2021

V Nymburce, dne 06.12.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Ing. Martin Kucián, jednatel

.....

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta