

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ke smlouvě č. 231/2021/OR****„Zastřešená multifunkční sportovní plocha – DPS k inženýrským objektům“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.**
se sídlem: Jižní 870, Hradec Králové, 500 03
IČ: 62024477
zastoupený: Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Obchodní banka
Číslo účtu: 222163788/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 06. 09. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem 231/2021/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení DPS k inženýrským objektům k vydanému stavebnímu povolení k PD s názvem „Zastřešená multifunkční sportovní plocha“ na ul. 1. máje v Mohelnici a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě aktuálního stavu postupu prací dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel zpracoval a požádal dotčené orgány o vyjádření, které ke dnešnímu

dni nebyla doručena (viz žádost). Zavinění nedodržení termínu plnění není na straně zhotovitele a objednatel souhlasí s uzavřením dodatku č. 1, v kterém se mění čl. III. Doba plnění, uzavřené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků takto:

Čl. III. Doba plnění nově zní:

Termín provedení díla nejpozději do: do **15. 02. 2021**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 17.12.2021 usnesením č. 2224/95/RM/2021.

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele

V Mohelnici **04-01-2022**

V Mohelnici


Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou




za zhotovitele

Ing. Janis Vlachopoulos

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.

Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
IČO: 62024477