

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen: [REDAKCE]

ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo smlouvy objednatele: 16000064

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: **3/2016**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů níže popsaných pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „**Ulice Filipínského - oprava chodníků**“.

II.

Předmět dodatku

(1) Nad rámec sjednaného rozsahu je nutné provést změny díla (vícepráce), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o práce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(2) V článku IV. „Cena díla“ se dosavadní text odst. (1) ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 3 469 825,07 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 168 741,83 Kč

Celková cena bez DPH 3 638 566,90 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- (2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva, kterou doplňuje a mění podléhají zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne 29.8.2016

Za zhotovitele:

V Brně dne 23.8.2016

.....
[Redacted signature]

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.