

Dodatek č.8

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Libor Matějček, rozpočtář

Tel: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

**„Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28
v Barborské v ulici“**
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 8“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 8 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 8 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.
Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.2.6** takto:

2.2.6. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2022 – část 1 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2022 – část 1, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 8.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2022- část 1 se stanovují takto:

Termín zahájení: 3.1.2022

Termín dokončení: 31.3.2022

**Článek 3.
Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.8** takto:

3.1.8 Cena části díla pro rok 2022 - část 1 vymezené dle odstavce 2.2.6 smlouvy byla upravena na základě odst. 3.5 smlouvy o dílo, a to zvýšením či snížením jednotkových cen rozpočtu, které vyplývají ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku RTS Brno, a.s. v roce podání nabídky 2018.

Celkové navýšení za etapu pro rok 2022 – část 1 činí bez DPH 55.957,59 Kč.

Cena části díla pro rok 2022 - část 1 vymezené dle odstavce 2.2.6 smlouvy je po navýšení jednotkových cen stanovena takto:

Cena části díla bez DPH **687.747,29 Kč**

slovy: šestsetosmdesátsedmtisícsemsetčtyřicetsedm korun a dvacetdevět haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 144.426,93 Kč

Cena díla předmětu dodatku č. 8 celkem včetně DPH je **832.174,22 Kč**

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

Článek 13. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 8 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7 a tímto dodatkem č. 8 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 1019/2021 ze dne 8.12.2021.

Zhotovitel:

Ve Vsetíně, dne

Objednatel:

V Kutné Hoře, dne

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města

Součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: Etapa 2022 – část 1 – JV křídlo
Rozsah etapy 2022 – část 1 JV křídlo