

PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy**

Název změny: **ZL 03 Nevyčerpané položky**

Zhotovitel dokumentace: **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **TERMIL s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 03 - P02	-7 498,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 498,00
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	-7 498,00
Celkem (bez DPH)	-7 498,00
DPH 21 %	-1 574,58
Celkem (včetně DPH)	-9 072,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze ZL 03 - P02							-7 498,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 498,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-7 498,00	
102	K	725249103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů	soubor	-1,000	2 484,00	-2 484,00	RZP SoD ZTI
103	M	642938540	vanička keramická sprchová čtverhrubová bílá 90x90x6,5 cm	kus	-1,000	5 014,00	-5 014,00	RZP SoD ZTI