



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.2

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.
číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Se sídlem:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupen :

IČO :

25869523

DIČ :

CZ25869523

Zapsán v obch. rejstříku :

U KS v Ostravě B 2419

Bankovní spojení :

27-4176700287/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4732 – rekonstrukce mostu ev.č. 4732-2 přes Porubský potok v obci Bruzovice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 089/OI-Mo/20-Za ze dne 27.1.2021 a Dodatku smlouvy o dílo č.1 č. objednatele 089/OI-Mo/20-Za ze dne 15.10.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 26.11.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	11 165 942,18
Původní cena dle SoD a dodatku č.1 s DPH	13 510 790,04
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	211 478,32
Nová cena bez DPH	11 377 420,50
DPH	2 389 258,31
Nová cena vč. DPH	13 766 678,81

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a

povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne



V Olomouci dne 18. 11. 2021



IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523. DIČ: CZ25869523