

DODATEK č.1

k objednávce

číslo objednávky: 07PU-003035, 34-00006/20

číslo smlouvy Poskytovatele: -

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): -
uzavřené dne 14. 1. 2020

Název související veřejné zakázky:

I/20 – Rekonstrukce zastávek BUS, Krásný Jez (DSP-PDPS vč. AD)

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

████████████████████, ředitel Správy K. Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

Prime-com s.r.o.

se sídlem

Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň

IČO:

07772769

DIČ:

CZ07772769

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 37337

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████ - jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Do doby ukončení plnění (31. 12. 2021) byl objem jednotlivých částí služeb nižší než částka **244 240,- Kč bez DPH**, sjednaná v objednávce. Vzhledem k tomu, že autorský dozor bude vykonáván až v době realizace stavby, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty pro ukončení plnění a na následující změně takto:

Specifikace Služeb

Ukončení plnění: Do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání celkové uhrazené ceny **244 240,00 Kč bez DPH**. Prodloužením lhůty pro plnění se nemění smluvní částka.

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky uzavřené dne 14. 1. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech dne 29-12-2021

V Plzni dne 21.12.2021



ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary



jednatel spol. Prime-com s.r.o.

