

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatelĚ 2021-0666/OMH
ze dne 28.07.2021

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„VýmĚna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu
Dvořákova 1330 a 1331, Děčín“.**

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	TERMI s.r.o.
Sídlo:	Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Společnost zastoupena:	Petra Martincová - jednatel
IČO:	25032640
DIČ:	CZ25032640
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatelĚ 2021-0666/OMH ze dne 28.07.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 311 357,15 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce.


Na základě souhlasu autorského dozoru projektu bude upravena trasa ležatého rozvodu teplé a studené vody, zároveň bude řešena úprava požárního úseku. Požární prostupy od 2.NP nebudou prováděny dle PD z důvodu nemožnosti následné pravidelné kontroly a zkoušky. Šachta bude samostatným požárním úsekem, revizní dvířka budou v provedení EI 30. Dále bude upraven rozměr vybouraných otvorů v bytových jednotkách za účelem montáže potrubí a umístění revizních dvířek a tím změněn rozsah souvisejících prací a použitého materiálu.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0/OR bez DPH	3 311 357,15 Kč
Cena méněprací – dodatek č.1	-917 956,78 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	598 874,70 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 992 275,07 Kč


2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Děčíně dne 25.10.2021

V Varnsdorfu dne 11.11.2021



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc
primátor města



Zhotovitel
Petra Martincová
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-161

**Stavba: Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín -
VÍCE + MÉNĚ PRÁCE**KSO:
Místo: DěčínCC-CZ:
Datum: 22.09.2021Zadavatel:
Statutární město DěčínIČ: 261238
DIČ:Zhotovitel:
TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 VarnsdorfIČ: 25032640
DIČ: CZ25032640Projektant:
David ŠašekIČ: 68285736
DIČ:Zpracovatel:
Miroslav BučkoIČ:
DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	-319 082,08
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	-319 082,08		-47 862,31

Cena s DPH	v	CZK		-366 944,39
-------------------	----------	------------	--	--------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-161

Stavba: Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín
- VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-319 082,08	-366 944,39	
1	Dvořákova 1331/20, Děčín 1	-167 934,31	-193 124,46	STA
1.01	Rozvody potrubí v 1.n.p.	-1 248,88	-1 436,21	Soupis
1.02	Stoupací potrubí V1	-5 103,82	-5 869,39	Soupis
1.03	Stoupací potrubí V2	-10 774,80	-12 391,02	Soupis
1.04	Stoupací potrubí V3	-10 792,28	-12 411,12	Soupis
1.05	Stoupací potrubí V4	-47 207,22	-54 288,30	Soupis
1.06	Stoupací potrubí V5	-8 665,32	-9 965,12	Soupis
1.07	Stoupací potrubí V6	-45 187,04	-51 965,10	Soupis
1.08	Stoupací potrubí V7	-8 665,32	-9 965,12	Soupis
1.09	Stoupací potrubí V9	-10 924,59	-12 563,28	Soupis
1.10	Stoupací potrubí V10	-14 011,23	-16 112,91	Soupis
1.11	Stoupací potrubí V11	-5 353,81	-6 156,88	Soupis
2	Dvořákova 1330/22, Děčín 1	-151 147,77	-173 819,94	STA
2.01	Rozvody potrubí v 1.n.p.	893,57	1 027,61	Soupis
2.02	Stoupací potrubí V1	-3 427,49	-3 941,61	Soupis
2.03	Stoupací potrubí V2	-11 834,91	-13 610,15	Soupis
2.04	Stoupací potrubí V3	-11 834,91	-13 610,15	Soupis
2.05	Stoupací potrubí V4	-47 207,22	-54 288,30	Soupis
2.06	Stoupací potrubí V5	-8 665,32	-9 965,12	Soupis
2.07	Stoupací potrubí V6	-47 207,22	-54 288,30	Soupis
2.08	Stoupací potrubí V7	-8 665,32	-9 965,12	Soupis
2.09	Stoupací potrubí V9	-3 427,49	-3 941,61	Soupis
2.10	Stoupací potrubí V10	-3 427,49	-3 941,61	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2.11	Stoupací potrubí V11	-6 343,97	-7 295,57	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE
+ MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.01 - Rozvody potrubí v 1.n.p. - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ: 261238

DIČ:

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

IČ: 68285736

DIČ:

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.01 - Rozvody potrubí v 1.n.p. - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 248,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 414,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 921,00

K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl. do 150 mm	m2	1,000	921,00	921,00	CS ÚRS 2021 01
VV		(2*0,50*0,50)*2		1,000			
VV		Součet		1,000			

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 266,00

K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	m2	2,000	633,00	1 266,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro p.č. 340271041"		2,000			
VV		Součet		2,000			

D 96 Bourání konstrukcí 227,56

5	K	722130803	Demontáž potrubí včetně izolace, armatur do DN 50	m	-4,000	60,00	-240,00	CS ÚRS 2021 01
VV			-4		-4,000			
VV			Součet		-4,000			

8	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-2,040	61,00	-124,44	CS ÚRS 2021 01
VV			"pod schodištěm"-1,20*1,70		-2,040			
VV			Součet		-2,040			

K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2021 01
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV -3 663,44

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -14 373,00

18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	-13,000	372,00	-4 836,00	CS ÚRS 2021 01
VV			-13		-13,000			
VV			Součet		-13,000			

20	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	-26,000	522,00	-13 572,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		-26						
	VV		Součet				-26,000		
22	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-39,000	66,00	-2 574,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		-39				-39,000		
	VV		Součet				-39,000		
	K	722220001R	Ventil vypouštěcí + tvarovka PPR "T-kus" s kovovým závitem-práce vč.dodání materiálů	komplet	9,000	651,00	5 859,00	R-položka	
35	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-39,000	25,00	-975,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		-39				-39,000		
	VV		Součet				-39,000		
36	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-39,000	25,00	-975,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		-39				-39,000		
	VV		Součet				-39,000		
	K	722900001R	Kompenzační smyčka - práce včetně dodání materiálu	komplet	20,000	135,00	2 700,00	R-položka	
D	727	Zdravotnická - požární ochrana						-2 700,00	
41	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou	kus	-6,000	450,00	-2 700,00	R-položka	
	VV		-6				-6,000		
	VV		Součet				-6,000		
D	763	Konstrukce suché výstavby						13 409,56	
42	K	763121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm. profil 50	m2	-2,040	1 000,00	-2 040,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"pod schodištěm"-1,20*1,70				-2,040		
	VV		Součet				-2,040		
45	K	763164551	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	1,800	1 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		2*0,9				1,800		
	VV		Součet				1,800		
46	K	763164651	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	11,250	1 000,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		7,5*1,5				11,250		
	VV		Součet				11,250		
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,29	17,70	553,74	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	31,29	59,00	1 845,82	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,65*0,5 "p.č. 43"		3,83			
	VV		0,60*1,10 "p.č. 44"		0,66			
	VV		2,0*0,9+0,90*(3,50+1,20)+1,10*1,50 "p.č. 45"		7,68			
	VV		7,5*1,5+1,10*2,85+1,50*1,40+2,635 "p.č. 46"		19,12			
	VV		Součet		31,29			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.02 - Stoupací potrubí V1 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.02 - Stoupací potrubí V1 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 103,82

D HSV Práce a dodávky HSV

-15 408,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"0				-5,000	
	VV		"u podlahy"0				-5,000	
	VV		Součet				-10,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6				6,000	

D 4 Vodovodné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 643,18

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,546	428,00	233,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)*0,07				0,546	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5				-3,750	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,645	100,00	364,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45				1,215	
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45				1,215	
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45				1,215	
	VV		Součet				3,645	

4	K	612315221	Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5				-5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,645	275,00	1 002,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
	D	96	Bourání konstrukcí				-3 168,52	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	7,800	76,60	597,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)		7,800			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5		-5,000			
	VV		"u stropu"-5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6		6,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,00	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-6*0,5*0,5		-1,500			
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,645	200,00	729,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
	D	997	Přesun sutě				-1 098,83	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,393	801,00	-314,79	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,393	250,00	-98,25	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5,502	15,00	-82,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,393*14 "Přepočtené koeficientem množství		-5,502			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	-0,393	1 535,00	-603,26	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 304,71	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				468,00	
K	7222619-R		Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2021 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 580,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-4 050,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
D	781		Dokončovací práce - obklady				8 306,71	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	162,000	80,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45*45			54,000		
	VV		"pro revizní dvířka6*0,45*0,45*45			54,000		
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45*45			54,000		
	VV		Součet			162,000		
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5*22			-82,500		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			-4,776		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9,378	324,00	3 038,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		3*54 *0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			9,378		
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	17,70	105,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	59,00	350,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,1*0,9			5,94		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.03 - Stoupací potrubí V2 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.03 - Stoupací potrubí V2 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 774,80

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 771,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5				-5,000	
	VV		"u podlahy"-5				-5,000	
	VV		Součet				-10,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5				5,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 909,95

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,455	428,00	194,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)*0,07				0,455	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5				-3,750	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,038	100,00	303,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		Součet				3,038	

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5				-5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,038	275,00	835,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	96	Bourání konstrukcí				-3 709,60	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-16,000	160,00	-2 560,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5		-5,000			
	VV		"pro revizní dvířka"-6		-6,000			
	VV		"u podlahy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-16,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5		5,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,1	kus	-15,00	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-6*0,5*0,5		-1,500			
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	997	Přesun sutě				-1 491,61	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,528	801,00	-422,73	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,528	250,00	-131,94	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-8,456	15,00	-126,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,604*14 "Přepočtené koeficientem množství		-8,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	-0,528	1 535,00	-810,10	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV							5 996,36	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							390,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							4 650,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-5,000	1 020,00	-5 100,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							-4 500,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-položka
D 781 Dokončovací práce - obklady							5 456,36	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5*22			-82,500		
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45*45			45,000		
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45*45			45,000		
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45*45			45,000		
	VV		Součet			135,000		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-3,938	324,00	-1 275,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5*1,05			-3,938		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	7,815	324,00	2 532,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		135*0,05789			7,815		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.04 - Stoupací potrubí V3 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.04 - Stoupací potrubí V3 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 792,28

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 516,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5			-5,000		
	VV		"u podlahy"-5			-5,000		
	VV		Součet			-10,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5			5,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 909,95

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,455	428,00	194,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)*0,07			0,455		
	VV		Součet			0,455		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5			-3,750		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,038	100,00	303,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		Součet			3,038		

4	K	612315221	Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5			-5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,038	275,00	835,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	96	Bourání konstrukcí				-3 499,60	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5		-5,000			
	VV		"u podlahy"-5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	160,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5		5,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,1	kus	-15,00	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,000	200,00	-1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-5*0,5*0,5		-1,250			
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
	VV		Součet		-5,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	997	Přesun sutě				-1 447,42	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,518	801,00	-414,64	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,518	250,00	-129,41	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,252	15,00	-108,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,518*14 "Přepočtené koeficientem množství		-7,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,518	1 535,00	-794,59	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV							5 724,69	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							390,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							4 650,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-5,000	1 020,00	-5 100,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	R-položka
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							-4 500,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-položka
D 781 Dokončovací práce - obklady							5 184,69	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		Součet		135,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	7,815	324,00	2 532,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		135*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		7,815			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.05 - Stoupací potrubí V4 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.05 - Stoupační potrubí V4 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 207,22

D HSV Práce a dodávky HSV

-18 804,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

440,80

K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,800	551,00	440,80	CS ÚRS 2021 01
VV		"šatna Forro"0,8		0,800			

D 4 Vodorovné konstrukce

-10 620,00

1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-3 167,81

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5			-3,750			

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,203	100,00	20,25	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45			0,203			

3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5			-3,750			

4	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5			-3,750			

4	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	0,203	275,00	55,69	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45			0,203			

5	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"u stropu"-5			-5,000			

D 96 Bourání konstrukcí

-4 970,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-18,000	61,00	-1 098,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,810	61,00	293,41	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
10	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-4,800	200,00	-960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*1,2*2,0		-4,800			
	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				-486,50	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,174	801,00	-139,37	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,174	250,00	-43,50	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,436	15,00	-36,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,174*14 "Přepočtené koeficientem množství		-2,436			
15	M	94620250	poplatek za uložení smíšeného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,174	1 535,00	-267,09	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-28 403,12	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-4 602,00	
17	K	722.1	Napojení na stávající bytové rozvody SV, TV	kpl	-2,000	500,00	-1 000,00	R-položka
18	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	-4,000	312,00	-1 248,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-4,000	66,00	-264,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	-4,000	442,00	-1 768,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	722261923	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	-2,000	150,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-4,000	25,00	-100,00	CS ÚRS 2021 01
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					930,00
27	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	R-položka
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-7 650,00
29	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	450,00	450,00	R-položka
D 763			Konstrukce suché výstavby					-7 541,32
30	K	763121422	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-18,000	700,00	-12 600,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFRIH2 12,5 bez izolace EI 30 Rw do 15 dB (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,81	975,00	4 689,75	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	17,70	85,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	59,00	283,79	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					-9 539,80
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-105,600	80,00	-8 448,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"u podlahy" -2*1,2*2,0*22		-105,600			
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45*45		9,000			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-6,113	324,00	-1 980,61	CS ÚRS 2021 01
	vv		- 105,6*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-6,113			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	0,521	324,00	168,81	CS ÚRS 2021 01
	vv		9*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		0,521			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.06 - Stoupací potrubí V5 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.06 - Stoupací potrubí V5 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 665,32

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 245,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-8,000	162,00	-1 296,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4				-4,000	
	VV		"u stropu"-4				-4,000	
	VV		Součet				-8,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	4,000	162,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4				4,000	

D 4 Vodovodné konstrukce

-7 080,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-12,000	590,00	-7 080,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 527,96

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,364	428,00	155,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)*0,07				0,364	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,000	100,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,50*0,50				-3,000	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,430	100,00	243,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		Součet				2,430	

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,000	290,00	-870,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,000	275,00	-825,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-4,000	150,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"4		-4,000			
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,430	275,00	668,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		2,430			
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 761,68	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	5,200	76,60	398,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)		5,200			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-8,000	160,00	-1 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4		-4,000			
	VV		"u stropu"-4		-4,000			
	VV		Součet		-8,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4		4,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-12,000	187,00	-2 244,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-3,000	200,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,5*0,5		-3,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,620	200,00	324,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		1,620			
	D	997	Přesun sutě				-1 227,45	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,439	801,00	-351,64	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,439	250,00	-109,75	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,146	15,00	-92,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,511*14 *Přepočtené koeficientem množství		-6,146			
	VV		Součet		-6,146			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,439	1 535,00	-673,87	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 579,77	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				312,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 720,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-4,000	1 020,00	-4 080,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				-3 600,00	
31	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-12,000	450,00	-5 400,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	450,00	1 800,00	R-položka
D 781			Dokončovací práce - obklady				4 147,77	
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-66,000	80,00	-5 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"4*1,50*0,50*22			-66,000		
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	108,000	80,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		Součet			108,000		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-3,821	324,00	-1 237,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -66*0,05789			-3,821		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	6,252	324,00	2 025,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		108*0,05789			6,252		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.07 - Stoupací potrubí V6 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.07 - Stoupačí potrubí V6 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-45 187,04

D HSV Práce a dodávky HSV

-19 244,90

D 4 Vodorovné konstrukce

-10 620,00

1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-3 167,81

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

vv "u podlahy" -5*1,5*0,5

-3,750

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,203	100,00	20,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

vv "pro revizní dvířka" 1*0,45*0,45

0,203

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.08 - Stoupací potrubí V7 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.08 - Stoupací potrubí V7 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 665,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.09 - Stoupací potrubí V9 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.09 - Stoupací potrubí V9 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 924,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

-16 649,30

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5			-5,000		
	VV		"u podlahy"-5			-5,000		
	VV		Součet			-10,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5			5,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61

Úprava povrchů vnitřních

-1 909,95

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,455	428,00	194,74	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)*0,07			0,455		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5			-3,750		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,038	100,00	303,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45			1,013		
	VV		Součet			3,038		

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,038	275,00	835,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
6	K	612315221	Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				-3 499,60	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
	VV		Součet		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5		-5,000			
	VV		"u stropu"-5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	160,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5		5,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,1	kus	-15,00	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,000	200,00	-1 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-5*0,5*0,5		-1,250			
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5		-3,750			
	VV		Součet		-5,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	997	Přesun sutě				-1 579,75	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,565	801,00	-452,57	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,565	250,00	-141,25	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,910	15,00	-118,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,565*14 *Přepočtené koeficientem množství		-7,910			
	VV		Součet		-7,910			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,565	1 535,00	-867,28	CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV

5 724,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				390,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 650,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-5,000	1 020,00	-5 100,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-4 500,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-položka
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 184,71	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-5*1,5*0,5*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"u stáv. vodoměrů"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		Součet		135,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	7,815	324,00	2 532,11	CS ÚRS 2021 01
			135*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		7,815			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.10 - Stoupací potrubí V10 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.10 - Stoupací potrubí V10 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 011,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

-20 880,88

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-972,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-12,000	162,00	-1 944,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-6			-6,000		
	VV		"u stropu"-6			-6,000		
	VV		Součet			-12,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6			6,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

-10 620,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61

Úprava povrchů vnitřních

-2 291,93

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,546	428,00	233,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)*0,07			0,546		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-4,500	100,00	-450,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-6*1,5*0,5			-4,500		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,645	100,00	364,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45			1,215		
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45			1,215		
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45			1,215		
	VV		Součet			3,645		

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-4,500	290,00	-1 305,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-4,500	275,00	-1 237,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"u podlahy"-6*1,5*0,5				-4,500	
5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,645	275,00	1 002,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
6	K	612315221	Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-6,000	150,00	-900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-6		-6,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				-4 740,60	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
	VV		Součet		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	160,00	-2 880,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-6		-6,000			
	VV		"u stropu"-6		-6,000			
	VV		"pro revizní dvířka"-6		-6,000			
	VV		Součet		-18,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5		5,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-6,000	200,00	-1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-6*0,5*0,5		-1,500			
	VV		"u podlahy"-6*1,5*0,5		-4,500			
	VV		Součet		-6,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
	D	997	Přesun sutě				-2 256,35	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,807	801,00	-646,40	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,807	250,00	-201,75	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-11,298	15,00	-169,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,807*14 "Přepočtené koeficientem množství		-11,298			
	VV		Součet		-11,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,807	1 535,00	-1 238,73	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV							6 869,65	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							468,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2021 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							5 580,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	R-položka
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							-5 400,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
D 781 Dokončovací práce - obklady							6 221,65	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-99,000	80,00	-7 920,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"u podlahy"-6*1,5*0,5*22		-99,000			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	162,000	80,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"nad RD"6*0,45*0,45*45		54,000			
	vv		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45*45		54,000			
	vv		"u stáv. vodoměrů"6*0,45*0,45*45		54,000			
	vv		Součet		162,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-5,731	324,00	-1 856,88	CS ÚRS 2021 01
	vv		99*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-5,731			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9,378	324,00	3 038,53	CS ÚRS 2021 01
			162*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		9,378			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.11 - Stoupací potrubí V11 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

1.11 - Stoupací potrubí V11 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 353,81

D HSV Práce a dodávky HSV

-18 947,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-12,000	162,00	-1 944,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-6			-6,000		
	VV		"u podlahy"-6			-6,000		
	VV		Součet			-12,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	7,000	162,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7			7,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

-10 620,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 025,17

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,637	428,00	272,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"7*(0,45*2+0,4)*0,07			0,637		
	VV		Součet			0,637		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-4,500	100,00	-450,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"6*1,50*0,50			-4,500		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,253	100,00	425,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		"u stáv.vodoměrů"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		Součet			4,253		

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-4,500	290,00	-1 305,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-4,500	275,00	-1 237,50	CS ÚRS 2021 01
6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	4,253	275,00	1 169,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"u stáv.vodoměrů"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		Součet		4,253			
6	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-6,000	150,00	-900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-6		-6,000			
D	96		Bourání konstrukcí				-4 067,60	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
	VV		Součet		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-12,000	160,00	-1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-6		-6,000			
	VV		"u podlahy"-6		-6,000			
	VV		Součet		-12,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7		7,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,1	kus	-18,00	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-6,250	200,00	-1 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"-7*0,5*0,5		-1,750			
	VV		"u podlahy"-6*1,5*0,5		-4,500			
	VV		Součet		-6,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	4,253	200,00	850,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,418			
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,418			
	VV		Součet		4,253			
D	997		Přesun sutě				-1 424,64	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,510	801,00	-408,13	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,510	250,00	-127,38	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,133	15,00	-107,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,510*14 *Přepočtené koeficientem množství		-7,133			
	VV		Součet		-7,133			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,510	1 535,00	-782,13	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					13 593,60
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 614,00
23	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	4,000	442,00	1 768,00	CS ÚRS 2021 01
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	14,000	39,00	546,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	722261923	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					6 510,00
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-7,000	1 020,00	-7 140,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBR	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	R-položka
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-4 950,00
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBR	kus	7,000	450,00	3 150,00	R-položka
D 781			Dokončovací práce - obklady					9 419,60
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-99,000	80,00	-7 920,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"u podlahy"-6*1,5*0,5*22			-99,000		
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	189,000	80,00	15 120,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"nad RD"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		"u stáv. vodoměrů"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		Součet			189,000		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-5,731	324,00	-1 856,88	CS ÚRS 2021 01
	vv		- 99*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			-5,731		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	10,941	324,00	3 544,95	CS ÚRS 2021 01
	vv		189 *0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			10,941		
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,93	17,70	122,66	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6,93	59,00	408,87	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV							6,93	
VV							6,930	
			7*1,1*0,9					
			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.01 - Rozvody potrubí v 1.n.p. - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ: 261238

DIČ:

IČ: 25032640

DIČ: CZ25032640

IČ: 68285736

DIČ:

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.01 - Rozvody potrubí v 1.n.p. - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

893,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 896,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 921,00

K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl. do 150 mm	m2	1,000	921,00	921,00	CS ÚRS 2021 01
VV		(2*0,50*0,50)*2		1,000			
VV		Součet		1,000			

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 266,00

K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	m2	2,000	633,00	1 266,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro p.č. 340271041" z obou stran		2,000			
VV		Součet		2,000			

D 96 Bourání konstrukcí -290,48

5	K	722130803	Demontáž potrubí včetně izolace, armatur do DN 50	m	-12,000	60,00	-720,00	CS ÚRS 2021 01
VV			-12		-12,000			
VV			Součet		-12,000			

8	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-4,080	61,00	-248,88	CS ÚRS 2021 01
VV			"pod schodištěm"-2*1,20*1,70		-4,080			
VV			Součet		-4,080			

9	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	3,600	24,00	86,40	CS ÚRS 2021 01
VV			3,6		3,600			
VV			Součet		3,600			

K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2021 01
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV -1 002,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-6 627,00	
18	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	-9,500	372,00	-3 534,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		-9,5		-9,500			
	VV		Součet		-9,500			
20	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	-19,000	522,00	-9 918,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		-19		-19,000			
	VV		Součet		-19,000			
22	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-28,500	66,00	-1 881,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		-28,5		-28,500			
	VV		Součet		-28,500			
	K	722220001R	Ventil vypouštěcí + tvarovka PPR "T-kus" s kovovým závitem-práce vč. dodání materiálů	komplet	11,000	651,00	7 161,00	R-položka
35	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-28,500	25,00	-712,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		-28,5		-28,500			
	VV		Součet		-28,500			
36	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-28,500	25,00	-712,50	CS ÚRS 2021 01
	K	722900001R	Kompenzační smyčka - práce včetně dodání materiálu	komplet	22,000	135,00	2 970,00	R-položka
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				2 700,00	
54	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 45 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou	kus	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
	VV		6		6,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 924,05	
41	K	763121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-4,080	1 000,00	-4 080,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pod schodištěm"-1,20*1,70*2		-4,080			
42	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,600	1 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,6		3,600			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,835	17,70	634,28	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35,835	59,00	2 114,27	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,83	"763131411"		3,825			
VV		0,66	"763164531"		0,660			
VV		5,88	"763164551"		5,880			
VV		21,87+3,60	"763164651"		25,470			
VV		Součet			35,835			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.02 - Stoupací potrubí V1 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.02 - Stoupací potrubí V1 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 427,49

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 714,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		
	VV		"u podlahy"5			-5,000		
	VV		Součet			-10,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6			6,000		

D 4 Vodovodné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 007,68

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,546	428,00	233,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)*0,07			0,546		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50			-3,750		

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,645	275,00	1 002,38	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	96		Bourání konstrukcí				-2 208,52	
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	VV		"u podlahy"5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6		6,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	7,800	76,60	597,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)		7,800			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,000	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,50*0,50		-1,500			
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,645	200,00	729,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 286,71	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 580,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-3 600,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	7,000	450,00	3 150,00	R-položka
D	781		Dokončovací práce - obklady				8 306,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	162,000	80,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"u stáv. vodoměrů"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		Součet		162,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9,378	324,00	3 038,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		162*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		9,378			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	17,70	105,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	59,00	350,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,1*0,9		5,94			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.03 - Stoupací potrubí V2 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.03 - Stoupací potrubí V2 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 834,91

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 149,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5				-5,000	
	VV		"u podlahy"5				-5,000	
	VV		Součet				-10,000	

1	K	340237211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5				5,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 940,00

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50				-3,750	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,038	100,00	303,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		Součet				3,038	

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	----------------

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 96 Bourání konstrukcí

-3 549,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	VV		"u podlahy"5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	160,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad revizní dvířka"5		5,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,000	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,50*0,50		-1,500			
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 314,69	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 630,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBR	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-4 500,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-položka
			utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBR					
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 184,69	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkládaček keramických lepených, při velikosti obkládaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkládaček keramických lepených, při velikosti obkládaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45*45		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		Součet		135,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	7,815	324,00	2 532,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		135*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		7,815			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.04 - Stoupací potrubí V3 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.04 - Stoupací potrubí V3 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 834,91

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 149,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5				-5,000	
	VV		"u podlahy"5				-5,000	
	VV		Součet				-10,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	5,000	162,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5				5,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 940,00

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50				-3,750	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,038	100,00	303,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45				1,013	
	VV		Součet				3,038	

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	----------------

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

D 96 Bourání konstrukcí

-3 549,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,500	76,60	497,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*(0,45*2+0,4)		6,500			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	VV		"u podlahy"5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	160,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad revizní dvířka"5		5,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,000	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,50*0,50		-1,500			
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,038	200,00	607,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45		1,013			
	VV		Součet		3,038			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 314,69	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 630,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-4 500,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	5,000	450,00	2 250,00	R-položka
			utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ					
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 184,69	
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkládaček keramických lepených, při velikosti obkládaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkládaček keramických lepených, při velikosti obkládaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	135,000	80,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		"pro revizní dvířka"5*0,45*0,45*45		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"u stáv.vodoměrů"5*0,45*0,45*45		45,000			
	VV		Součet		135,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	7,815	324,00	2 532,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		135*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		7,815			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.05 - Stoupací potrubí V4 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

2.05 - Stoupační potrubí V4 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 207,22

D HSV Práce a dodávky HSV -18 804,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 440,80

K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,800	551,00	440,80	CS ÚRS 2021 01
VV		"šatna Forro"0,8		0,800			

D 4 Vodorovné konstrukce -10 620,00

1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních -3 167,81

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750				

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,203	100,00	20,25	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45		0,203				

3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750				

4	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750				

4	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	0,203	275,00	55,69	CS ÚRS 2021 01
VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45		0,203				

5	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"u stropu"-5		-5,000				

D 96 Bourání konstrukcí -4 970,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-18,000	61,00	-1 098,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,810	61,00	293,41	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
10	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-4,800	200,00	-960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*1,2*2,0		-4,800			
	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				-486,50	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,174	801,00	-139,37	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,174	250,00	-43,50	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,436	15,00	-36,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,174*14 "Přepočtené koeficientem množství		-2,436			
15	M	94620250	poplatek za uložení smíšeného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,174	1 535,00	-267,09	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-28 403,12	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-4 602,00	
17	K	722.1	Napojení na stávající bytové rozvody SV, TV	kpl	-2,000	500,00	-1 000,00	R-položka
18	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	-4,000	312,00	-1 248,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-4,000	66,00	-264,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	-4,000	442,00	-1 768,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	722261923	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	-2,000	150,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-4,000	25,00	-100,00	CS ÚRS 2021 01
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					930,00
27	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	R-položka
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-7 650,00
29	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	450,00	450,00	R-položka
D 763			Konstrukce suché výstavby					-7 541,32
30	K	763121422	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-18,000	700,00	-12 600,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFRIH2 12,5 bez izolace EI 30 Rw do 15 dB (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,81	975,00	4 689,75	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	17,70	85,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	59,00	283,79	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					-9 539,80
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2 "u podlahy" -2*1,2*2,0*22	kus	-105,600	80,00	-8 448,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				-105,600			
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2 "pro revizní dvířka"1*0,45*0,45*45	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	vv				9,000			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 - 105,6*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství	m2	-6,113	324,00	-1 980,61	CS ÚRS 2021 01
	vv				-6,113			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 9*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství	m2	0,521	324,00	168,81	CS ÚRS 2021 01
	vv				0,521			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.06 - Stoupací potrubí V5 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.06 - Stoupací potrubí V5 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 665,32

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 245,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-8,000	162,00	-1 296,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4				-4,000	
	VV		"u stropu"-4				-4,000	
	VV		Součet				-8,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	4,000	162,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4				4,000	

D 4 Vodovodné konstrukce

-7 080,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-12,000	590,00	-7 080,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 527,96

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,364	428,00	155,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)*0,07				0,364	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,000	100,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,50*0,50				-3,000	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,430	100,00	243,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		Součet				2,430	

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,000	290,00	-870,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,000	275,00	-825,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-4,000	150,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"4		-4,000			
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,430	275,00	668,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		2,430			
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 761,68	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	5,200	76,60	398,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)		5,200			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-8,000	160,00	-1 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4		-4,000			
	VV		"u stropu"-4		-4,000			
	VV		Součet		-8,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4		4,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,6 m2	kus	-12,00	187,00	-2 244,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-3,000	200,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,5*0,5		-3,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,620	200,00	324,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		1,620			
	D	997	Přesun sutě				-1 227,45	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,439	801,00	-351,64	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,439	250,00	-109,75	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,146	15,00	-92,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,511*14 *Přepočtené koeficientem množství		-6,146			
	VV		Součet		-6,146			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,439	1 535,00	-673,87	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 579,77	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				312,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 720,00
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-4,000	1 020,00	-4 080,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-3 600,00
31	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-12,000	450,00	-5 400,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	450,00	1 800,00	R-položka
D 781			Dokončovací práce - obklady					4 147,77
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-66,000	80,00	-5 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"4*1,50*0,50*22			-66,000		
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	108,000	80,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		Součet			108,000		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-3,821	324,00	-1 237,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -66*0,05789			-3,821		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	6,252	324,00	2 025,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		108*0,05789			6,252		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.07 - Stoupací potrubí V6 - SKUTEČNÝ STAV

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín

Objekt:

1 - Dvořákova 1331/20, Děčín 1

Soupis:

2.07 - Stoupační potrubí V6 - SKUTEČNÝ STAV

Místo: Děčín

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: David Šašek

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 207,22

D HSV Práce a dodávky HSV -18 804,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 440,80

	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,800	551,00	440,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"šatna Forro"0,8		0,800			

D 4 Vodorovné konstrukce -10 620,00

1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních -3 167,81

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750			

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,203	100,00	20,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45		0,203			

3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750			

4	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -5*1,5*0,5		-3,750			

4	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	0,203	275,00	55,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"1*0,45*0,45		0,203			

5	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"-5		-5,000			

D 96 Bourání konstrukcí -4 970,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	-18,000	61,00	-1 098,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,810	61,00	293,41	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
10	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-4,800	200,00	-960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*1,2*2,0		-4,800			
	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				-486,50	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,174	801,00	-139,37	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,174	250,00	-43,50	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,436	15,00	-36,54	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,174*14 "Přepočtené koeficientem množství		-2,436			
15	M	94620250	poplatek za uložení smíšeného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,174	1 535,00	-267,09	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-28 403,12	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-4 602,00	
17	K	722.1	Napojení na stávající bytové rozvody SV, TV	kpl	-2,000	500,00	-1 000,00	R-položka
18	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	-4,000	312,00	-1 248,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-4,000	66,00	-264,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	-4,000	442,00	-1 768,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	722261923	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	-2,000	150,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-4,000	25,00	-100,00	CS ÚRS 2021 01
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					930,00
27	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	R-položka
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-7 650,00
29	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	1,000	450,00	450,00	R-položka
D 763			Konstrukce suché výstavby					-7 541,32
30	K	763121422	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	-18,000	700,00	-12 600,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	763121456	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFRIH2 12,5 bez izolace EI 30 Rw do 15 dB (0,15+0,45+0,15)*2,6+(0,3+0,15)*2,6+(0,65)*2,6	m2	4,81	975,00	4 689,75	CS ÚRS 2021 01
					4,81			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	17,70	85,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,81	59,00	283,79	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					-9 539,80
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2 "u podlahy" -2*1,2*2,0*22	kus	-105,600	80,00	-8 448,00	CS ÚRS 2021 01
					-105,600			
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2 "pro revizní dvířka"1*0,45*0,45*45	kus	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
					9,000			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 - 105,6*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství	m2	-6,113	324,00	-1 980,61	CS ÚRS 2021 01
					-6,113			
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 9*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství	m2	0,521	324,00	168,81	CS ÚRS 2021 01
					0,521			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.08 - Stoupací potrubí V7 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.08 - Stoupací potrubí V7 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 665,32

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 245,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-8,000	162,00	-1 296,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4				-4,000	
	VV		"u stropu"-4				-4,000	
	VV		Součet				-8,000	

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	4,000	162,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4				4,000	

D 4 Vodovodné konstrukce

-7 080,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-12,000	590,00	-7 080,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-1 527,96

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,364	428,00	155,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)*0,07				0,364	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,000	100,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,50*0,50				-3,000	

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,430	100,00	243,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45				0,810	
	VV		Součet				2,430	

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,000	290,00	-870,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

5	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,000	275,00	-825,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-4,000	150,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"4		-4,000			
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,430	275,00	668,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		2,430			
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 761,68	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	5,200	76,60	398,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*(0,45*2+0,4)		5,200			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-8,000	160,00	-1 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4		-4,000			
	VV		"u stropu"-4		-4,000			
	VV		Součet		-8,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4		4,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,6 m2	kus	-12,00	187,00	-2 244,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-3,000	200,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"-4*1,5*0,5		-3,000			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,620	200,00	324,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45		0,810			
	VV		Součet		1,620			
	D	997	Přesun sutě				-1 227,45	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,439	801,00	-351,64	CS ÚRS 2021 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,439	250,00	-109,75	CS ÚRS 2021 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,146	15,00	-92,19	CS ÚRS 2021 01
	VV		- 0,511*14 "Přepočtené koeficientem množství		-6,146			
	VV		Součet		-6,146			
16	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	-0,439	1 535,00	-673,87	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 579,77	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				312,00	
	K	7222619-R	Zaplombování vodoměru (2 plomby)	kus	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			3 720,00		
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-4,000	1 020,00	-4 080,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana			-3 600,00		
31	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-12,000	450,00	-5 400,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	4,000	450,00	1 800,00	R-položka
D 781			Dokončovací práce - obklady			4 147,77		
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-66,000	80,00	-5 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"4*1,50*0,50*22			-66,000		
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	108,000	80,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"pro revizní dvířka"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		"u stáv.vodoměrů"4*0,45*0,45*45			36,000		
	VV		Součet			108,000		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-3,821	324,00	-1 237,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy" -66*0,05789			-3,821		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	6,252	324,00	2 025,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		108*0,05789			6,252		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.09 - Stoupací potrubí V9 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.09 - Stoupací potrubí V9 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 427,49

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 714,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		
	VV		"u podlahy"5			-5,000		
	VV		Součet			-10,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6			6,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 007,68

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,546	428,00	233,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)*0,07			0,546		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50			-3,750		

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,645	275,00	1 002,38	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	96		Bourání konstrukcí				-2 208,52	
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	VV		"u podlahy"5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6		6,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	7,800	76,60	597,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)		7,800			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,000	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,50*0,50		-1,500			
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,645	200,00	729,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 286,71	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 580,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-3 600,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	7,000	450,00	3 150,00	R-položka
D	781		Dokončovací práce - obklady				8 306,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	162,000	80,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"u stáv. vodoměrů"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		Součet		162,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9,378	324,00	3 038,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		162*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		9,378			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	17,70	105,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	59,00	350,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,1*0,9		5,94			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.10 - Stoupací potrubí V10 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

Projektant:

David Šašek

IČ:

68285736

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.10 - Stoupací potrubí V10 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 427,49

D HSV Práce a dodávky HSV

-13 714,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-648,00

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-10,000	162,00	-1 620,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		
	VV		"u podlahy"5			-5,000		
	VV		Součet			-10,000		

1	K	340237211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6			6,000		

D 4 Vodovodné konstrukce

-8 850,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-15,000	590,00	-8 850,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 007,68

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,546	428,00	233,69	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)*0,07			0,546		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-3,750	100,00	-375,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50			-3,750		

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-5,000	150,00	-750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5			-5,000		

5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-3,750	290,00	-1 087,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-3,750	275,00	-1 031,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

6	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	3,645	275,00	1 002,38	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	96		Bourání konstrukcí				-2 208,52	
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-10,000	160,00	-1 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"5		-5,000			
	VV		"u podlahy"5		-5,000			
	VV		Součet		-10,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6		6,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	7,800	76,60	597,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*(0,45*2+0,4)		7,800			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-15,000	187,00	-2 805,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-5,250	200,00	-1 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,50*0,50		-1,500			
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50		-3,750			
	VV		Součet		-5,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,645	200,00	729,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		"u stáv.vodoměrů"6*0,45*0,45		1,215			
	VV		Součet		3,645			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 286,71	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 580,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-6,000	1 020,00	-6 120,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	R-položka
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				-3 600,00	
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou	kus	-15,000	450,00	-6 750,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobilou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	7,000	450,00	3 150,00	R-položka
D	781		Dokončovací práce - obklady				8 306,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-82,500	80,00	-6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"5*1,50*0,50*22		-82,500			
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	162,000	80,00	12 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"pro revizní dvířka"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		"u stáv. vodoměrů"6*0,45*0,45*45		54,000			
	VV		Součet		162,000			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-4,776	324,00	-1 547,42	CS ÚRS 2021 01
	VV		82,5*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		-4,776			
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9,378	324,00	3 038,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		162*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství		9,378			
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	17,70	105,14	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,94	59,00	350,46	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,1*0,9		5,94			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.11 - Stoupací potrubí V11 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

David Šašek

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25032640

DIČ:

CZ25032640

IČ:

68285736

DIČ:

IČ:

DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vnitřního rozvodu teplé a studené vody v objektu bytového domu Dvořákova 1331 20 a 1330 22, Děčín - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Objekt:

2 - Dvořákova 1330/22, Děčín 1

Soupis:

2.11 - Stoupací potrubí V11 - VÍCE + MÉNĚ PRÁCE

Místo:

Děčín

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

David Šašek

Zhotovitel:

TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Miroslav Bučko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 343,97

D HSV Práce a dodávky HSV

-17 323,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-810,00

1	K	340237211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-12,000	162,00	-1 944,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"6			-6,000		
	VV		"u podlahy"6			-6,000		
	VV		Součet			-12,000		

1	K	340237211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	7,000	162,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7			7,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

-10 620,00

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	-18,000	590,00	-10 620,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních

-2 025,17

	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,637	428,00	272,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv.vodoměrů"7*(0,45*2+0,4)*0,07			0,637		
	VV		Součet			0,637		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-4,500	100,00	-450,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u podlahy"6*1,50*0,50			-4,500		

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,253	100,00	425,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		"u stáv.vodoměrů"7*0,45*0,45			1,418		
	VV		Součet			4,253		

4	K	612315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-6,000	150,00	-900,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu" -6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-4,500	290,00	-1 305,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	-4,500	275,00	-1 237,50	CS ÚRS 2021 01
6	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	4,253	275,00	1 169,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"u stáv. vodoměrů"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		Součet		4,253			
	D	96	Bourání konstrukcí				-3 868,44	
	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	9,100	76,60	697,06	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stáv. vodoměrů"7*(0,45*2+0,4)		9,100			
	VV		Součet		9,100			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	-12,000	160,00	-1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"u stropu"6		-6,000			
	VV		"u podlahy"6		-6,000			
	VV		Součet		-12,000			
10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
11	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	-18,000	187,00	-3 366,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	-6,250	200,00	-1 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,50*0,50		-1,750			
	VV		"u podlahy"6*1,50*0,50		-4,500			
	VV		Součet		-6,250			
12	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	4,253	200,00	850,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nad RD"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		"u stáv. vodoměrů"7*0,45*0,45		1,418			
	VV		Součet		4,253			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 979,64	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				6 510,00	
28	K	725980125	Dvířka revizní 50/50	kus	-7,000	1 020,00	-7 140,00	R-položka
	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 45x45 cm pro příčky, stěny	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
	M	SPC	Dvířka RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBŘ	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					-4 950,00
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou	kus	-18,000	450,00	-8 100,00	R-položka
30	K	7271111-R	Utěsnění prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích budovy EI 30 včetně protokolu o kontrole požárních ucpávek způsobitou osobou utěsnění okolo dvířek RFS 450x450x25 GKF US EI dle PBR	kus	7,000	450,00	3 150,00	R-položka
D 781			Dokončovací práce - obklady					9 419,64
39	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	-99,000	80,00	-7 920,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"u podlahy"6*1,50*0,50*22			-99,000		
38	K	781473922	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2	kus	189,000	80,00	15 120,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"nad RD"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		"pro revizní dvířka"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		"u stáv. vodoměrů"7*0,45*0,45*45			63,000		
	vv		Součet			189,000		
40	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	-5,731	324,00	-1 856,84	CS ÚRS 2021 01
	vv		99*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			-5,731		
39	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	10,941	324,00	3 544,95	CS ÚRS 2021 01
	vv		189*0,05789 "Přepočtené koeficientem množství			10,941		
	K	784181101	Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,93	17,70	122,66	CS ÚRS 2021 01
	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6,93	59,00	408,87	CS ÚRS 2021 01
	vv		7*1,1*0,9			6,93		