



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Opěrná zeď – ulice Oblouková, Šternberk“

Číslo smlouvy:

511/16/S/OIVZ

1. **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou



00299529

CZ00299529



Zhotovitel:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Online-olin s.r.o.


Ing. Petr Axmann, jednatel



U Vrby 3, 785 01 Šternberk

02160021

CZ02160021



Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby byl po vzájemné dohodě termín předání staveniště a zahájení díla odložen.

Čl. 3. smlouvy o dílo se mění následovně:

3. LHŮTY A TERMÍNY

1.1 Termín předání a převzetí staveniště	22.02.2017
1.2 Termín zahájení stavebních prací	22.02.2017
1.3 Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla	21.04.2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 13.03.2017 usnesením č. 1695/49.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne