







**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Smlouvy: 841/TD/HD/21/008

Název Díla: **Modernizace silnice II/156, Trhové Sviny****Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

Obchodní firma:	<b>Město Trhové Sviny</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Registrace:		Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo:	Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená:	Mgr. Věra Korčáková, starostka města	
Telefon		
IČ / DIČ	00245551 / CZ 00245551	60838744 / CZ60838744
Bankovní spojení: č. účtu:		
<b>Korespondenční adresa:</b>	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 01 Trhové Sviny	STRABAG a.s., PJ HD Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Oprávnění jednat ve věcech technických:		
Telefon: e-mail:		
Telefon: e-mail:		

(dále jen jako "Objednatel")

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

**Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č.1**

Dne 22.06.2021 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „SO101 Chodníky, parkovací stání, SO 301 Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení“ (dále jen „Dílo“) na akci „Modernizace silnice II/156, Trhové Sviny“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. 17., odst. 2. Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

**Změna článku 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:**

Původní znění čl. 5., odst. 5. Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se navyšuje o položky změnových listů č. 1,2,3,5, a ponižuje o položky změnových listů č. 4,6 a 7.

položka	typ	výrobek	počet	cena
č. 1	Změnový list	Doplnění litinových lapačů střešních splavenin	1	193.482,96 ,- Kč
č. 2	Změnový list	Úprava kabelu NN	1	140.301,20 ,- Kč
č. 3	Změnový list	Ochrana plynovodu	1	19.706,99 ,- Kč
č. 4	Změnový list	Méněpráce a vícepráce na SO 301	1	-100.014,03 ,- Kč
č. 5	Změnový list	Změna DIO	1	1.219.888,30 ,- Kč
č. 6	Změnový list	Zkrácení DIO	1	- 61.225,86 ,- Kč
č. 7	Změnový list	Vícepráce a méněpráce	1	- 86.475,86 ,- Kč
<b>CELKEM</b>				<b>1.325.663,70 Kč</b>

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 13.301.293,73 ,- Kč (slovy: třináct-miliónů-tři-sta-jeden-tisíc-dvě-sta-devadesát-tři-korun-českých-a-sedmdesát-tři-haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy	11.975.630,03 ,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	1.325.663,70 ,- Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM bez DPH</b>	<b>13.301.293,73 ,- Kč</b>
<b>CENA DÍLA CELKEM včetně DPH</b>	<b>16.094.565,41 ,- Kč</b>

### **Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1 Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek schválila rada města Trhové Sviny dne 13.12.2021, č. RM 354/2021

za Objednatele: 14.12.2021


**Město Trhové Sviny**

za Zhotovitele: 14.12.2021

**STRABAG a.s.**

---

**Mgr. Věra Korčáková**  
starostka



Přezkoumal