

**TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.11. 2021** (dále jen „dodatek“) je uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku

**MEZI:**

**Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.**

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem, číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Technický dozor: W.A.M. centrum s.r.o., IČO: 48117862,

pověřený pracovník: Ing. Josef Maňhal

a

**Střechyzolace Holub s.r.o.**

se sídlem Boubínská 229, 386 01 Strakonice, IČO: 28136721, DIČ: CZ28136721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 19540, zastoupená Jaroslavem Holubem, jednatelem, číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Tímto dodatkem je doplňována a měněna smlouva o dílo ze dne 12.11.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), která byla se zadavatelem uzavřena v rámci veřejné zakázky „Oprava střechy Netluky“, jejímž předmětem je oprava střechy stáje pro dojnice NK1 v obci Netluky par.č. 1743/17 (dále jen „dílo“).
- 1.2. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“).
- 1.3. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly vícepráce, které jsou zcela nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou o dílo.
- 1.4. Vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné zakázky, neboť jsou zcela nezbytné pro dokončení díla.
- 1.5. Z důvodů výše uvedených je doplňována příloha č. 1 smlouvy o dílo o vícepráce uvedené v čl. 2 tohoto dodatku.

## 2. SPECIFIKACE A CENA VÍCEPRACÍ

Tímto dodatkem je doplňována příloha č. 1 smlouvy o dílo o následující položky:


## MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU

Práce	m.j.	Výměra	Jednot.cena	Celkem cena bez DPH
Demontáž vedení hromosvodné	ks	78,00	15,00 Kč	1 170,- Kč
Montáž svorka hromosvodná	ks	78,00	30,00 Kč	2 340,- Kč
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10mm s podpěrou	m	78,00	99,00 Kč	7 722,- Kč
Materiál	m.j.	Výměra	Jednot.cena	Celkem
drát D 8mm AlMgSi	kg	10,40	145,00 Kč	1 508,- Kč
podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm	ks	78,00	16,00 Kč	1 248,- Kč
Lepenka 30 m <sup>2</sup> (včetně materiálu a práce)				7 980,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>21 968,- Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze



v.v.l.  
(1)

**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**  
Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.  
ředitel

V Praze



**Střežizolace HOLUB s.r.o.**  
Jaroslav Holub, jednatel