



## MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

### **Dodatek č. 1, evidenční číslo V/138/2021 ke Smlouvě o dílo č. V/104/2021**

#### **Oprava odstavňých ploch - okály**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 MĚSTO CHLUMEC**

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec  
Zastoupená: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města  
IČ: 00391387  
DIČ: CZ 391387  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**1.2 GeoWorks s.r.o..**  
se sídlem: Tovární 1738/34, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupen: Pavlem Hromasem, jednatelem  
IČ: 27272109  
DIČ: CZ 27272109  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21798  
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1:

#### **Preambule**

Vzhledem k absencím stavebních pracovníků firmy (z důvodu nemoci nebo nařízené karantény) a pozdních dodávek objednaného stavebního materiálu, požádal zhotovitel o posunutí termínu dokončení díla. Důvody zhotovitele lze považovat za objektivní a objednateli posunutím termínu dokončení nevznikne žádná újma ani škoda.

Z těchto důvodů se mění odstavec VI. bod 6.1 takto:



## MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumecký; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumecký.cz

### VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.1** Termín provedení díla:  
Dílo bude zahájeno po podpisu smlouvy o dílo.  
Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 31.03.2022.

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/104/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumecký č. 6/85R/2021, ze dne 22.12.2021

V Chlumci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Roman Zetlitzner  
starosta města

.....  
Pavel Hromas  
jednatel společnosti