

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004875

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 3002.1817 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/27 Šlovice – Přestice, přeložka; pasportizace a repasportizace

objektů

uzavřené dne 7.8.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem k prodloužení termínu realizace – likvidace přebytku zeminy ze stavby vznikla potřeba mimořádné dílčí repasportizace v průběhu realizace stavby a vlastní závěrečná repasportizace, po dokončení celé stavby, bude řešena samostatnou smlouvou.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Čl. III. Doba plnění se upravuje:

Původní termíny:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy v následujících termínech:
Pasportizace – terénní práce: do 08/2020
Vyhodnocení pasportizace – vydání zprávy: do 10/2020
Vyhodnocení repasportizace – vydání zprávy: předpoklad do 11/2021.

Nové upravené termíny:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy v následujících termínech:
Pasportizace – terénní práce: splněno
Vyhodnocení pasportizace – vydání zprávy: splněno
Vyhodnocení dílčí repasportizace – vydání zprávy: předpoklad do 30.11.2022.

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne 28-12-2021

V dne 28.12.2021