



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 k SOD z 02.07.2021

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupen: Františkem Kinským, starostou
IČO: 00274968
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **KENVI CZ s.r.o.**
Se sídlem: Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Tel:
Zastoupen: Stanislav Krejčí, Michal Dorazil - jednatelé
IČO: 288 25 039
DIČ: CZ28825039
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29804
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 107-1041350247/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: Michal Dorazil, jednatel
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: Michal Dorazil, jednatel, .

(dále jen „zhotovitel“).

Článek II

- 2.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 02.07.2021 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí – II. etapa“.

Článek III

3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 7.2. mění následovně:

Termín provádění a dokončení a **předání díla: do 29. 04. 2022**

Článek IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek V

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

Článek VI

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 20.12.2021

Číslo usnesení RM 25/2021

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 12. 2021

V Hradci Králové dne

objednatel

František Kinský,
starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

Stanislav Krejčí, Michal Dorazil
Jednatelé společnosti KENVI CZ s.r.o.