

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: Brno, Klajdovská I - rekonstrukce vodovodních přípojek

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

činnost	rok 2022																					
	I.			II.			III.			IV.			V.			VI.						
přípravné práce	■																					
bourací práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
zemní práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
rekonstrukce vodovodních přípojek		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
obnova komunikace			■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
dokončovací práce																					■	■
ostatní a vedlejší náklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
finanční plnění v Kč bez DPH	260 000,00			260 000,00			260 000,00			260 000,00			260 000,00			321 090,00						


zahájení: 1 den po předání staveniště

dokončení: do 26 týdnů ode dne předání staveniště

V Brně dne
Za objednatele



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele



.....
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

