

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

objednatel: Město Sedlčany,
zastoupen: Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města,
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany,
IČ: 00243272,
bankovní spojení: 521722359/0800,
Identifikátor datové schránky: frsbn7e

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: CZECH MINIGOLF s.r.o.,
zastoupen: jednatelem Jiřím Jerešem
sídlo: v Hnanicích 6, Hrubá Skála 51263
IČ: 09149325,
DIČ: CZ09149325

bankovní spojení: 
Identifikátor datové schránky: 9zw6atc

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále i „dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření dodávky hřiště, které bylo předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. ledna 2021 (dále i „smlouvy“), o výstavbu dalších 3 jamek adventure golfu a spojovacích chodníků dle cenové nabídky ze dne 23. srpna 2021.

II.

Cena dle smlouvy 330 578Kč bez DPH, tj. 399 999,38 Kč včetně DPH se navyšuje o cenu za doplnění 3 jamek 166 000Kč bez DPH a spojovacích chodníků 70 800Kč bez DPH.

Cena díla po uzavření tohoto dodatku je: 567 378Kč bez DPH, 119149,38Kč DPH, tj. celkem včetně DPH 686527,38Kč.

III.

Lhůta pro dokončení díla dle smlouvy a tohoto dodatku se mění na 30. listopadu 2021

IV.

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají nezměněna.

Dne 27.9. 2021.

za objednatele: Ing. Miroslav Hölzel

za zhotovitele: Jiří Jereš

.....
razítko a podpis

.....
razítko a podpis