

①

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2021, reg. č. D500/15000/00202/21/00
uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu ODRA
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: K-GEO s.r.o.
Sídlo: Nováčkova 5/717, Výškovice, 700 30 Ostrava
Zastoupená: [redacted], jednatelem
IČO: 25359100
DIČ: CZ25359100, plátce DPH
Obchodní rejstřík: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka 15038
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2021, reg. č. D500/15000/00202/21/00 (dále také „dodatek č. 1“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo reg. č. D500/15000/00202/21/00 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem a účelem je ověření skladby a stability výplňového materiálu oddělovací vzdušné stěny A jádrovými vrty, ověření mocnosti výplně a zastižení hladiny vody v podloží a dále ověření míry stlačitelnosti výplňového materiálu s ohledem na plnění funkce účinné bariéry proti přenosu termické aktivity do nezasazené části odvalu Heřmanice.
2. V průběhu plnění předmětu díla se objevila nová nepředvídaná skutečnost, pro kterou je k dosažení účelu díla nezbytné operativně upravit předmět prací, zejména počet, rozmístění a délku sond. Touto novou skutečností je zastižení odvalové hlušiny v podstatně menší hloubce, než bylo původně předpokládáno. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 1.

II.

Předmět dodatku

1. Článek III. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním takto:
Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši 671 478, - CZK
(slovy: šest-set-sedmdesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm korun českých) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a dohody smluvních stran, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení provádění díla.
2. Příloha č. 1 Smlouvy „Specifikace prací a rozpočet“ se ruší a nahrazuje přílohou „Specifikace prací a rozpočet pro dodatek č. 1“. Příloha č. 1 dodatku č. 1 je tak přílohou č. 1 Smlouvy a nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Obsah Smlouvy dodatkem č. 1 nedotčený zůstává v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá po jednom oběma smluvními stranami podepsaném stejnopise.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 Specifikace prací a rozpočet pro dodatek č. 1

V Ostravě dne: 17.12.2021


Objednatel:



vedoucí odštěpného závodu ODRA

V Ostravě dne: 17.12.2021

Zhotovitel:




jedenatel

Příloha č. 1

Specifikace prací a rozpočet pro dodatek č. 1	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena za položku (bez DPH)
1. Technické práce				
nevystrojené (IG) vrty (6 x 20-30m)	bm	174,2		
přeprava vrtných souprav	km	400		
statické penetrační sondování (2 x 20-30m)	bm	48		
přeprava statické penetrace	km	400		
dynamické penetrační sondování (6 x 20-30m)	bm	130		
přeprava dynamické penetrace	km	40		
vzorkování - odběr a přeprava vzorků zemin a vod	ks	13		
<u>Cena za technické práce</u>				
2. Laboratorní práce				
fyzikálně-mechanické zkoušky zemin - porušený vzorek (index. zkoušky), případně vzorky skalin	vzorek	13		
<u>Cena za laboratorní práce</u>				
3. Měřické práce				
zaměření skutečného stavu odvalu	zajistí objednatel			-
geodetické zaměření vrtných sond	sonda	6		
zajištění vstupních podkladů (střety zájmů)	zajistí objednatel			-
<u>Cena za měřické práce</u>				
4. Geologické práce				
přípravné práce, archivní excerpce	hod	8		
rekognoskace, terénní pochůzka (2 výjezdy)	hod	3		
sled, řízení, koordinace průzkumných prací	hod	120		
geologická dokumentace vrtů	bm	174,2		
přeprava - geologická služba	km	100		
grafická dokumentace	hod	40		
<u>Cena za geologické práce</u>				
5. Vyhodnocení				
zpracování průvodní textové zprávy	hod	160		
reprodukce, vyhotovení závěrečné zprávy	ks	3		
<u>Cena za vyhodnocení</u>				
Celková cena (bez DPH)				671 478,00
DPH 21%				141 010,00
Celková cena s DPH				812 488,00