

Dohoda Smluvních stran o zrušení závazků

ze Smlouvy o poskytování služeb č. 04PU-000730 ze dne 21.10.2020 (dále jen „Smlouva“)

na realizaci veřejné zakázky

„D4 Vypracování GP jako podklad pro dMPV v úseku k.ú. Nová Ves – Lhotka u Dobříše“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

Tato dohoda byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

a

společností: **Sdružení GRID-GEOREAL**

se sídlem:

IČO:

zastoupenou

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Slezská 2526/113, 130 00, Praha 3

61251437

Preambule

1. Předmětem plnění Veřejné zakázky bylo **vypracování GP jako podklad pro dMPV v úseku k.ú. Nová Ves – Lhotka u Dobříše** při realizaci akce „**Dodatečné majetkoprávní vypořádání**“ (dále jen „**související zakázka**“). Na základě konečného součtu všech měrných jednotek, byl zjištěn nesoulad jejich počtu dle smlouvy a dle skutečně provedených prací.

Tento nesoulad byl způsoben zejména ve smluvních počtech měrných jednotek s použitím délek hranic k vypořádání tam, kde se po šetření v terénu vyhodnotilo, že se pozemky oddělovat nebudou a geometrické plány se nevyhotovovaly.

Tímto se zhotovitel dohodl s objednatel, že výsledné geometrické plány plně pokrývají smluvní závazek dodavatele a plnění této smlouvy je ukončeno. Z tohoto důvodu již není další plnění ze strany Poskytovatele možné, a proto Smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou se **ukončuje závazkový právní vztah ze Smlouvy s účinky ex nunc.**

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nemožnosti dalšího plnění ze Smlouvy ruší v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazek ze Smlouvy v rozsahu neuskutečněného plnění, s tím, že veškerá dosavadní plnění ze Smlouvy si Smluvní strany ponechají.

2. Po vyloučení všech pochybností se Smluvní strany shodují, že skutečně uhrazená cena Veřejné zakázky činí ke dni uzavření této dohody 1 436 400,-Kč bez DPH.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vůči sobě do budoucna neuplatní žádné nároky v souvislosti se Smlouvou.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany tímto souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 22-12-2021

za Poskytovatele

10. 12. 2021
V Praze, dne: _____