

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

“Údržba suchého poldru Malá Řepora na rok 2022”
(dále jen “Smlouva o dílo”)

**uzavřené dne 29. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne
29.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2020**

mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „*zhotovitel*“)

a

2. Sentu a.s.

se sídlem: Jasná II 1070/12, 147 00 Praha 4
IČ: 27958515 DIČ: CZ27958515
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. 12342 B
(dále jen „*objednatel*“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran.

II.

Článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo (Doba a místo provedení díla) se mění tak, že nově zní:

“Termín ukončení díla: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 1.11.2022.”

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650


DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000


III.

1. Všechna ujednání Smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Praze dne 29. 10. 21



ředitel organizace



V Praze dne 29. 10. 21



člen představenstva