

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 02/2021FÜ2

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Objednatel:</u> se sídlem Oprávněný zástupce: DIČ: IČ: | Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál ředitel organizace Bc. Luděk Holan CZ711 97 818 711 97 818 |
| 2. <u>Zhotovitel:</u> se sídlem Oprávněný zástupce: DIČ: IČ: | Oldřich Hejný Jaselská 1636/8, 792 01 Bruntál Oldřich Hejný 5605020784 10595635 |

1) Smluvní strany se dohodly:

Z důvodu pozdějšího termínu zahájení prací na předmětu díla (pozdější termín z důvodu nevyklizení prostor původním nájemníkem – překážka na straně objednatele), se mění termín dokončení díla. Bod V. uzavřené smlouvy o dílo č. 02/2021/FÜ2 tedy nově zní:

V. Termíny realizace díla dle harmonogramu prací

Předání staveniště a zahájení prací: nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy. Dokončení a předání díla ke kolaudaci stavby: do 17. 1. 2022, vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla. Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, nebo vícepráce na objektu, který je kulturní památkou.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 02/2021/FÜ2 ze dne 1. 09. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 10. 12. 2021

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
města Bruntál, p.o.

IČ: [redacted] 7818

Objednatel:.....
Bc. Luděk Holan

