

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ZE DNE 11.5.2016

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Běhuncíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Obchodní firma DESIA,s.r.o.

Se sídlem: Mírová 29, 703 00 Ostrava.-Vítkovice  
Zastoupena: Ing. Jiřím Kavkou, jednatelem  
IČ: 25822691  
DIČ: CZ25822691  
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 206697579/0600  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 19468  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Jiří Kavka, tel. 602 424 441

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

#### 1. Úprava čl. IV, odst. 1 – Doba a místo plnění.

Vzhledem k tomu, že stavební povolení nabylo právní moci 18.5.2016, posunuje se termín dokončení díla z 06/2016 ( dle Smlouvy o dílo) na 07/2016, přičemž průběžná lhůta plnění zůstává nezměněna.

#### 2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Jiří Kavka, jednatel

---

za objednatele

---

za zhotovitele