

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 3.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	465513127.	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2	40,000	38,720	-1,280	2 310,89	92 435,60	89 477,66	-2 957,94	-3,20
130	914311113.	Značky pro staničení a ohraničení - mezníky z kamene 100/100/600 mm	KUS	56,000	28,000	-28,000	929,43	52 048,08	26 024,04	-26 024,04	-50,00
Celkem								144 483,68	115 501,70	-28 981,98	-20,06

Za zhotovitele:

Datum: 6.1.2022

Za objednavatele:

Datum: 7.1.2022