

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 3.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	465513127.	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2	40,000	23,300	-16,700	2 310,89	92 435,60	53 843,74	-38 591,86	-41,75
72	465513327.	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	M2	48,000	46,080	-1,920	2 375,88	114 042,24	109 480,55	-4 561,69	-4,00
130	914311113.	Značky pro staničení a ohraničení - mezníky z kamene 100/100/600 mm	KUS	56,000	28,000	-28,000	929,43	52 048,08	26 024,04	-26 024,04	-50,00
Celkem								258 525,92	189 348,33	-69 177,59	-26,76

Za zhotovitele:

Datum: 6.1.2022

Za objednavatele:

Datum: 7.1.2022