

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE

Číslo a název rozpočtu: SO 241.1_v - Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo

Změna soupisu množství č. 3.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	589325630.	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	M3	52,000	74,000	22,000	8 448,14	439 303,28	625 162,36	185 859,08	42,31
Celkem								439 303,28	625 162,36	185 859,08	42,31

Za zhotovitele:

Datum: 6.1.2022

Za objednavatele:

Datum: 7.1.2022