



DODATEK Č. 1 k

**Příkazní smlouvě na poskytování služeb spojených s projektovým řízením a koordinací projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007820 -
Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM (dále jen „smlouva“)
SPR-S72/2019-1**

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále „dodatek“)

I. Smluvní strany

Příkazce: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: SPF Group, s. r. o.
Sídlo: Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Jednající: Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel
IČO: 25492781
DIČ: CZ25492781

(dále jen „Příkazník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 16. 4. 2019 na základě vzájemné shody a v souladu s podanou nabídkou v části II veřejné zakázky s názvem „Koordinace a projektové řízení projektů IROP pro NTM“.
2. Z důvodu změny data ukončení realizace projektu „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky železničního muzea NTM“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007820



rozhodl se Příkazce pro postup dle bodu 9.2.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy a uzavírají tak tento dodatek.

III. Změna Smlouvy

1. Změna a doplnění čl. III odst. 1 Smlouvy

Původní znění

| Předmět smlouvy | Měsíční cena v Kč bez DPH | Měsíční cena v Kč s DPH | Celková cena v Kč bez DPH za 35 měsíců | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH |
|--|---------------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|
| Poskytnutí veškerých plnění dle Příkazní smlouvy | 9 800 | 11858 | 343 000 | 72 000 | 415 030 |

Nové znění

a)

| Předmět smlouvy do 31.12.2021 | Měsíční cena v Kč bez DPH | Měsíční cena v Kč s DPH | Celková cena v Kč bez DPH za 33 měsíců | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH |
|--|---------------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|
| Poskytnutí veškerých plnění dle Příkazní smlouvy | 9 800 | 11858 | 323 400 | 72 000 | 391 314 |

b)

| Předmět smlouvy od 1. 1. 2022 | Měsíční cena v Kč bez DPH | Měsíční cena v Kč s DPH | Celková cena v Kč bez DPH za 12 měsíců | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH |
|--|---------------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|
| Poskytnutí veškerých plnění dle Příkazní smlouvy | 6 000 | 7 260 | 72 000 | 15 120 | 87 120 |

2. Změna a doplnění čl. IV. odst. 4 Smlouvy

Původní znění:

Termín ukončení plnění je nejpozději do 31. 12. 2021, nebo do ukončení realizace projektu, podle toho, který termín nastane dříve.

Nové znění:



Termín ukončení plnění je nejpozději do 31. 12. 2022, nebo do ukončení realizace projektu, podle toho, který termín nastane dříve.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Příkazce

Za Příkazníka

V Praze dne

22.12.2021

V Praze dne

22.12.2021

Mgr. Karel Ksandr
Generální ředitel

Ing. Jiří Wiesner, MBA
Jednatel

SPF Group, s.r.o.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ 25492781, DIČ CZ25492781