

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **Obec Kamenice**

se sídlem: Kamenice, Olešovice, Ringhofferovo náměstí 434, PSČ 251 68

IČO: 00240273

zastoupena starostou obce **Ing. Pavlem Čermákem**  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **Vysoká škola ekonomická v Praze**

#### **Národohospodářská fakulta**

se sídlem: Praha 3, nám. Winstona Churchilla 4, PSČ 130 67

IČO: 61384399

zastoupena děkanem prof. Ing. Zdeňkem Chytil, CSc.  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

se dohodly na následujícím dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2021, v evidenci Zhotovitele vedené pod č. 262/VŠ/2021 (dále jen Smlouva).

### I.

Doba účinnosti Smlouvy stanovená čl. VI. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že Smlouva je účinná do 20. 2. 2022.

Termín pro předložení dokumentu zastupitelstvu obce Kamenice stanovený čl. III odst. 5 se mění tak, že nově zní: únor 2022.


Veškerá další ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

### II.


Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Zhotovitel.

datum:



za objednatele  
Obec Kamenice  
Ing. Pavel Čermák  
starosta



za zhotovitele  
VŠE v Praze  
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.  
děkan

