

Číslo smlouvy: MAS-31a/52/21

## **DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 1981 ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE  
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko

IČO: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel**

**Ing. Václav Šrédl**

Sídlo: Krajinská 1246/3, 46001 Liberec

Zastoupený: Ing. Václav Šrédl

IČO: 07633033

Zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět dohody**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se nabytím účinnosti této dohody zrušuje smlouva o dílo č. MAS-31a/52/21 ze dne 21.10.2021 (dále jen „Smlouva“) a veškerá práva, povinnosti a závazky z ní vyplývající z následujících důvodů:

Neodevzdání manipulačních řádů vodních děl pro vodní dílo Krčák a Věžák v PR Podtrosecká údolí v termínu uvedeném smlouvou o dílo.

- 2.2. Obě smluvní strany považují dnem podpisu této dohody svá práva za vypořádaná. Žádná ze smluvních stran nebude požadovat plnění, náhradu škody ani sankce ze Smlouvy vyplývající.
- 2.3. Zhotovitel se vzdává nároku na jakoukoli finanční odměnu za doposud zhotovenou část díla dle Smlouvy.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
- 3.2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti dohody neprodleně informovat.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne 10.12.2021

V Liberci dne 10.12.2021

Ing. Jiří Hušek  
ředitel RP Liberecko  
(objednatel)

Ing. Václav Šrédl  
(zhotovitel)