

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

„ III/00715, III/00718, III/00719 BUŠTĚHRAD, PRŮTAH – PD“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-3681/00066001/2020
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost BIM SAS4S

zastoupená

vedoucím Společníkem 1: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Ladislavem Beranem, jednatelem
IČO: 04598555
č. smlouvy: 120 153

a

Společníkem 2: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00
IČO: 45306605
zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

Společníkem 3: SATRA, spol. s.r.o.

se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
zastoupeným: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
IČO: 18584209

a

Společníkem 4: 4roads s.r.o

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
zastoupeným: Ing. Janem Semerádem, jednatelem
IČO: 06327354

a

Společníkem 5: SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupeným: Prof. Ing. Jiřím Stránským, DSc., předsedou představenstva
IČO: 25324365

společně dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah – PD**“, jejíž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace.
2. Důvodem tohoto dodatku je investiční záměr města Buštěhrad, který v rámci samostatné smlouvy řeší projekt nové výstavby chodníků a křižovatek místních komunikací včetně přeložek sítí technické infrastruktury, které navazují na projekt rekonstrukce silnice III/00715 ul. Kladenská. Objednatel se domluvil s městem Buštěhrad na společné časové i projekční koordinaci obou akcí.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Vzhledem k výše uvedenému a dohodnutému na uskutečněném jednání, dochází ke stanovení nového termínu odevzdání Konceptu DUSP a čl. III. odst. 1 se mění takto:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

Koncept DUSP – do 16 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatel

Podání žádosti o vydání DUSP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.

2. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

V Praze dne

V Říčanech dne

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
BIM SAS4S, s vedoucím
Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**