



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Doplňení technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše“

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 337/21/S/OŽP/D1

I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zapsaný v rejstříku:
sídlo:
IČ (IČO):
DIČ:

LB 2000, s.r.o.

Ing. Tomáš Svetko, jednatel
u KS v Ostravě, odd. C, vl. 14167
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
64618081
CZ64618081

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

II. Cena díla

se upravuje:

vzhledem ke snížení rozsahu díla (dle soupisu více a méně prací v příloze) dochází ke změně ceny. Na základě této skutečnosti se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **297 295,05 Kč** bez DPH

Aktuální cena upravená tímto dodatkem je tedy:

1.1. Cena díla bez DPH dle D1	7 576 932,36 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	1 591 155,80 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	9 168 088,16 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Příloha smlouvy:

Rozpočet víceprací a méněprací (8 souborů tabulek včetně rekapitulace)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 08.12.2021 usnesením č. 2582/64.

Ve Šternberku dne:

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Svetko, jednatel