



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

k dílčí objednávce č. 4

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004102/21**

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

(dále také jen „**Smluvní strana**“ nebo „**Smluvní strany**“)

Dodavatel:

FREKOMOS, s.r.o.
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ61942618

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 4 potvrzené dne 21. 07. 2021.

(dále jen „**Dodatek**“)

v tomto znění:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 07. 2021 Dílčí objednávku č. 4 k Rámcové dohodě s názvem 20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 – 2023, č. 16PU-003840/20, jejímž předmětem je provedení reprofilace krajnic na silnicích I. tříd a dálnic II. tříd, která bude provedena odtěžením stávajícího tělesa nezpevněné krajnice v tl. 0,6 m a jejím opětovným zřízením z lomové kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m.

Článek I.

Předmět dodatku

Z důvodu stávajících nevhodných klimatických podmínek v průběhu měsíce prosinec, kdy není možné práce realizovat v požadované kvalitě a v souladu s technickými podmínkami, se Smluvní strany dohodly na změně Doby pro dokončení díla, a to následovně:

Původní znění

<i>Název Pod-článku Smluvních podmínek</i>	<i>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</i>	<i>Údaje</i>
<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>31. 12. 2021</i>

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 05. 2022

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení dílčí objednávky č. 1, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží každá Smluvní strana.
- 2.3. Dodatek je nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
- 2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne **22-12-2021**

Ve Valašském Meziříčí dne

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: prokurista
za dodavatele

FREKOMOS, s.r.o.