

Dodatek č. 1 rámcové dohody ÚP 31 Harrachov 03/2021 Dokončené přibližování

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [redacted]
email: ablomer@krnap.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Chomanič
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou Dolní333
IČO: 86725238
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k výskytu kůrovce a s tím související vyšší potřebě těžít a přibližovat dříví na území ÚP 31 Harrachov je nutné zajistit práce přibližování dříví vyvážecí soupravou. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody ÚP 31 Harrachov, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 267.540,- Kč bez DPH.

2.1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne

V Harrachově dne

17.12.21
PhDr. Robinem Böhnischem
ředitel

17.12.21
Zdeněk Chomanič
zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]