

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 28/I,N/956441,751171/2020/6,75 ze dne 06.10.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] specialista vodního hospodářství

číslo tel: [REDAKCE]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ:CZ64939511

Jednatel: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Lesní potok, ř. km 0,070 – 0,640, Šluknov“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace (časová prodleva u správních orgánů) se rozděluje a mění termín odevzdání bodu c) *zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním (vodoprávním) úřadem* následovně:

c1) odevzdání dokumentace DSPS – **termín odevzdání do 17.12.2021.**

Z celkové ceny dílčího plnění bodu c) ve výši 145 000 Kč bez DPH bude fakturována částka **29 000 Kč bez DPH.**

c2) předání technického řešení se zpracovanými požadavky dotčených orgánů a získání všech jejich vyjádření k PD – termín odevzdání **nejpozději do 28.02.2022.**

Bude vyfakturována zbývající částka z dílčího plnění bodu c) a to ve výši **116 000 Kč bez DPH.**

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V Praze, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.