

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

<b>Harmonogram realizace aktivit (01.01.2021 – 30.06.2022)</b>		
<b>Projektová aktivita</b>	<b>Začátek realizace aktivity</b>	<b>Konec realizace aktivity</b>
<i>Řízení projektu</i>	<i>1/2021</i>	<i>6/2022</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>1/2022</i>	<i>6/2022</i>
<i>I06 – Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit</i>	<i>5/2021</i>	<i>6/2022</i>
<i>K09 – Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemná poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)</i>	<i>10/2021</i>	<i>6/2022</i>
<i>K13 – Uspořádání společné veřejné aktivity v kulturně-rekreační sportovní oblasti</i>	<i>6/2021</i>	<i>9/2021</i>