

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/3
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 23. září 2021

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA**

Akce: „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Vyřizuje:

e-mail:

Tel.:

Cenová nabídka je stanovena za nově vzniklé náklady v projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ zpracovávanou sdružením Svratka. Nabídku za „Sdružení Svratka“ podává vedoucí účastník Sdružení firma A PLUS a.s.

Tyto práce vznikly převážně na základě doplňujících požadavků společnosti Gasnet a na základě zjištění nových skutečností v řešeném území. Jedná se celkem o dva body, které jsou popsány níže.

Úprava vedení plynu na ulici Rybařská

Z důvodu doplňujícího opatření na přeložce plynu pod označením „SO 07.21.Přeložka plynu – lávka“ a zásobováním plynem pro objekt teplárny na starém Brně dle požadavku Gasnet a Teplárny Brno je zapotřebí vyprojektovat provizorní propojení na plynovém vedení včetně úpravy výkazu výměr a rozpočtu.

Přeložka cyklobodu

Při vzniku dokumentace pro provedení stavby nastala nové zjištění umístěného cyklobodu v místě cyklostezky u mostu na ulici Renneská. V rámci dokumentace pro provedení stavby byl vypracován projekt pro provedení stavby této přeložky včetně nutného rozšíření. V rámci nového povoloovacího řízení musí být dokumentace dopracována dle vyhlášky č 499/2006 Sb. ve znění novelizací a doplněna o inženýrskou činnost se získáním potřebného povolení na řešenou přeložku cyklobodu.

Termíny plnění:

Termíny jsou stanoveny na základě platných smluv mezi sdružením Svratka a statutárním městem Brnem.

Cena:

Cenová nabídka je rozdělena dle jednotlivých částí

- | | |
|---|-------------------|
| • Úprava plynu na ulici Rybářská | 55.000 Kč bez DPH |
| • Přeložka cyklobodu včetně inženýrské činnosti | 80.000 Kč bez DPH |

Jsme ochotni jednat o podmínkách a termínech tak aby Váš záměr mohl být realizován dle Vašich potřeb.

Patrik Tuza

