

**SMLOUVA O DÍLO č. 4/2020**  
**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**  
**DODATEK Č. 5**

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : [REDACTED]

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

( dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“ )

**a**

**I.2. Ing. POHANKA Leoš**

projektové a inženýrské služby

se sídlem Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

IČO : 45653054

DIČ : CZ5603151664

bankovní spojení : [REDACTED]

č.ú. : [REDACTED]

( dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“ )

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

**d o d a t e k s m l o u v y č. 5 :**

**Oddíl II. - Předmět smlouvy**

**II.1.**

Předmětem dodatku této smlouvy je prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro stavbu **Rekonstrukce točny Štursova, Jamborova ve Žďáru nad Sázavou 7** z důvodu nedodání finální dokumentace subdodavatelem – zpracovatelem vegetačních úprav.

**Oddíl III. - Doba plnění**

**III.1.**

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

- 1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do **20.1.2022**  
včetně zajištění prezentace dokončené dokumentace před zástupci objednatele

**Oddíl X. – Podpisy smluvních stran**

Žďár nad Sázavou dne: 10.1.2022

V Novém Veselí dne: 22.12.2021

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

Za zhotovitele: Ing. Leoš Pohanka