

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

### Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIČ: CZ7005154614

## čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

### Výměna oken NP pod Prezidentským salonkem VSS Strahov, Západní tribuna

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě snížení ceny dodávky oken

## čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Cena za dílo se mění na základě snížení jednotkové ceny za dodávku oken z 15.140,-Kč na 11.280,-Kč následovně

	<b>SOD</b>		<b>Dodatek č.1</b>	<b>SOD+Dodatek č.1</b>
Nabídková cena bez DPH	1,189.520,77Kč	-	207.212,52Kč	982.308,25Kč
DPH 21%	249.799,36Kč	-	43.514,63Kč	206.284,73Kč
<b>Nabídková cena včetně DPH</b>	<b>1,439.320,13Kč</b>	-	<b>250.727,15Kč</b>	<b>1,188.592,98Kč</b>

**Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny**

V Praze dne: 13.12.2021

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele