

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: *DĚLIŠKÝ POTOK, IDUT 101 PE 232, MEDOMICE, OPRAVA KORYTA, ŽKX 1,600 - 2000*

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena dle objektů dle členění v nabídce	8.17	9.17	10.17	11.17	4.18	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	25 796,20 Kč			25 796,20			25 796,20 Kč
2.	SO 2	483 977,85 Kč			200 000,00	283 977,85		483 977,85 Kč
3.	SO 3	26 764,20 Kč					26 764,20	26 764,20 Kč
4. Kč						.. Kč
5. Kč						.. Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	12 000,00 Kč	5 000,00			7 000,00		12 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	548 538,25 Kč	5 000,00					
	Prostavenost za jednotlivé měsíce DPH	Celkem Kč bez DPH	5 000,00	0,00	225 796,20	290 977,85	26 764,20	548 538,25 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

STAVAN BROKL
Zápisná a sádkovní práce
K3 VILKSTOVCE, 797
393 73 SKUTEČ
301 668 01 318 DIC: 233-6707110157
301 977 300 538 25 FAX: 469 230 301