

DODATEK č. 1

k Dílčí objednávce č. 14/2021/Ja (07PU-003637)

uzavřené dne 14. 10. 2021

na základě Rámcové dohody č. POI/19/170 (7PU-002901)

uzavřené dne 19. 05. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 493 5 6089
DIČ: CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] na základě Plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

Text dodatku:

Smluvní strany se dohodly z důvodu časové náročnosti terénních prací, které by byly obtížné provádět v zimním období o prodloužení termínu dokončení zakázky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění příslušné ustanovení uvedené Dílčí objednávky takto:

Původní text „Termín dodání: 20. 10. 2021 - 15. 11. 2021“

se nahrazuje novým textem „**Termín dodání: 20. 10. 2021 - 30. 06. 2022**“

Ostatní ustanovení předmětné Dílčí objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.

V Karlových Varech dne: - 5 -01- 2022

V Karlových Varech dne: 07 -01- 2022



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



regionální ředitel, oblast západ
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.



ředitelka provozovny Karlovy Vary
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

