

DODATEK č. 1
ke Smlouvě příkazní
kteřou uzavřely dne 18. 3. 2021 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "příkazce")

a

BOOZ ZLÍN s.r.o.

se sídlem nám. T. G. Masaryka 558, 760 01 Zlín

IČ: 25556053, DIČ: CZ25556053

bank. spojení: č. účtu: 27-1918090227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33172

na straně druhé (dále jen "příkazník")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní o Výkonu činnosti TDI a koordinátor BOZP – Jaguar Trek a Trasa, uzavřené dne 18. 3. 2021, kterým se mění ustanovení čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku VIII. odst. 1:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

Cena dle SOD 461 000,- Kč

VCP 80 000,- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 541 000,- Kč

Cena výkonu byla navýšena z důvodu prodloužení termínu stavby od 25. 3. 2021 do 31. 3. 2022.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 7. 1. 2022

Ve Zlíně dne 7. 1. 2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Karel Miča, jednatel