

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytování služeb HS 903
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Poskytovatel:

Blank Page s.r.o.
se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ 05745802
DIČ CZ05745802
číslo účtu: 115-3992710227/0100
zastoupený: Michalem Romanem, jednatelem společnosti
vedený v OR C 27008 u Městského soudu v Praze

a

Objednatel:

Městská část Praha-Satalice
se sídlem: K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
IČ: 00240711
DIČ: CZ00240711
číslo účtu: 0502655998/6000
zastoupený: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou

uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o poskytování služeb HS 903.

I.

1. Vzhledem k nepředvídatelné situaci, související s pandemií COVID 19, kdy na trhu došlo k enormnímu nárůstu cen a poptávce po stavebních materiálech, čehož následkem je dlouhodobá nedostupnost většiny běžných stavebních prvků, nemůže dojít k realizaci sjednaného díla v původně sjednaném termínu, smluvní strany se dohodly na Dodatku ke Smlouvě.
2. Z důvodu výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu a doby plnění v čl. VIII, odst. 8.1 takto: doba plnění se mění na dodání materiálu do 31. 12. 2021 a realizace Díla do 30. 04. 2022.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 29. 10. 2021

V Praze dne 29. 10. 2021

Blank Page s.r.o.
Michal Roman
jednatel

Městská část Praha-Satalice
Mgr. Milada Voborská
starostka