

DODATEK č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 16.7.2021 ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.9.2021

**I.
Smluvní strany**

1. Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČ: 00300870
Zastoupena: Ing. Pavlem Smolkou, starostou obce

na straně kupující

a

2. EMPEMONT s.r.o.

se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41462
Zapsán v Živnostenském rejstříku u MěÚ Valašské Meziříčí, pod č.j.MěÚVMŽ/187/2008Kr/7
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
Jednající: [redacted], jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 94-2645070267/0100
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon, email: [redacted]

na straně prodávající

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

**VI.
Termín dodání**

3. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky **nejpozději do 31.03.2022. Následně bude probíhat zkušební provoz v délce 30 kalendářních dní. Pokud kupující nezajistí připojení dle článku IV. bod 6. k elektrické síti 230 V AC do 1.1.2022, prodlužuje se lhůta pro dodání o počet dní po termínu 1.1.2022, kdy dojde ke skutečnému zajištění přívodu k elektrické síti 230 V AC.**

Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením ze schůze Rady města Vítkova č. 2389/62 dne 21.prosince 2021

Ve Vítkově dne: 28.12.2021

Ve Valašském Meziříčí dne: 23.12.2021

.....

Kupující

Ing. Pavel Smolka
Starosta

.....

Prodávající

[redacted]
jednatel společnosti