

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zbyslavice
ze dne 7. 7. 2021
(dále jen „dodatek“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Obec Zbyslavice

se sídlem: Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice
zastoupen: Regínou Vřeskou, starostkou
IČO: 00600695
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1764770309/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Olbramice

se sídlem: Prostorná 132, 742 83 Olbramice
zastoupena: Ing. Ladislavem Bártou, starostou
IČO: 60798416
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú. 1764774369/0800
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zbyslavice (dále jen „smlouva“).
2. Uznatelné náklady se rozšiřují o vícepráce, které vznikly při realizaci stavby.
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Olbramice o prodloužení doby realizace projektu „Nový hřbitov Olbramice“.

III.
NAVÝŠENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

1. Poskytovatel souhlasí s navýšením ceny stavebních prací o vícepráce ve výši 397.768,04 Kč. Podrobně jsou tzv. více a méně práce specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Poskytovatel poskytne příjemci investiční dotaci na vícepráce ve výši 50% z celkových nákladů dle tabulky níže.

NÁKLADOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Položka	cena v Kč vč. DPH
Zpracování projektové dokumentace	50.000,00
Stavební práce – vysoutěžená cena*	3.434.473,97
Technický dozor	90.750,00
Vícepráce stavba	397.768,04
CELKEM	3.972.992,01

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Usnesením zastupitelstva obce č. 16/59.8 písm. A) ze dne 28. 6. 2021 byla schválena Smlouva o přijetí účelově určené investiční dotace z rozpočtu obce Zbyslavice. Tímtož usnesením pod písmenem C) byl starosta obce pověřen k projednání a k podpisu všech následných Dodatků ke smlouvě.

Ve Zbyslavicích dne: 20. 12. 2021

V Olbramicích dne: 20. 12. 2021



za poskytovatele



Obec Olbramice
Prostorná č. 132
740 83 Olbramice ©

za příjemce

Příloha 1 – Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PM-20-071 Nový hřbitov Olbramice**

Objekt: **01 Nový hřbitov Olbramice**

Rozpočet: **01 vícepráce + méněpráce**

Objednatel: **Obec Olbramice** IČO: **60798416**
Prostorná 132 DIČ:
742 83 Olbramice

Zhotovitel: **SUBSTAV Invest s.r.o.** IČO: **27797554**
Antonínov 636 DIČ: **CZ27797554**
739 44 Brušperk

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	316 633,92
PSV	12 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	328 733,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	328 733,92 CZK
Základní DPH	21 %	69 034,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 397 768,04 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	PM-20-071	Nový hřbitov Olbramice
O:	01	Nový hřbitov Olbramice
R:	01	vícepráce + méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						71 623,52
1	Pol.R01	Úprava terénu podél zdi u silnice	m2	39,10000	360,00	14 076,00
2	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	28,00000	512,00	14 336,00
Nestabilní podloží zeminy 16 m * 3,5 m * 0,5 m : 16*3,5*0,5				28,00000		
3	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	58,08000	744,00	43 211,52
Trativod zadní část : 23,52				23,52000		
Trativod před plotem : 17,28				17,28000		
Trativod za plotem : 17,28				17,28000		
Díl: 5 Komunikace						178 460,40
4	564871111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	112,00000	280,50	31 416,00
rozměr výkopu 16 m * 3,5 m, hloubka výkopu 70 cm (dle SOD 20 cm), skutečný výkop VCP 50 cm : 16*3,5*2				112,00000		
5	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm	m2	-206,00000	36,00	-7 416,00
6	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	200,00000	346,50	69 300,00
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	200,00000	246,00	49 200,00
9	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm	m2	36,00000	269,50	9 702,00
10	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	36,00000	433,00	15 588,00
11	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	36,00000	60,90	2 192,40
12	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	36,00000	235,50	8 478,00
Díl: 8 Trubní vedení						66 550,00
13	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	121,00000	550,00	66 550,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						12 100,00
15	7670001R2	Vedlejší dvoukřídlá brána, výplň z pletiva	ks	1,00000	12 100,00	12 100,00
šíře 3,6 m, výška 1,6 m, barva RAL 6005				1,00000		