

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel : HOMOLA a.s.
Sídlo: Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupený: Mojmírem Homolou, předsedou představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Mojmír Homola, předseda představenstva
Ing. Martina Gahérová, vedoucí oddělení obchodu
b) technických: Ing. Tomáš Třuslo, projektový manažér
Ing. Adam Fišer, stavbyvedoucí
IČ: 267 92 770
DIČ: CZ26792770
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 598144761/0100

Bohumínská městská nemocnice – přípojka tepla

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 22.11. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se rozšiřuje o:

- rozšíření výkopu z 0,8 m na 1,5 m
- odpočet 90 m předizolovaného potrubí šestimetrových kusů z původního rozpočtu, které jsou nahrazeny dvanáctimetrovými kusy

- rozdíl v délce potrubí a množství kolen proti původnímu rozpočtu je dán zvětšením délky při obcházení šachty u vstupu do objektu

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přípojka tepla, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	Cena bez DPH v Kč
Cena SOD	494 682,92
Dodatek č. 1	199 545,81
Cena včetně dodatku č. 1	694 228,73

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 11. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 10.1.2022

V Ostravě 5.1.2022

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Mojmír Homola v. r.
předseda představenstva