

**Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090001353/13013403**

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem**

**Město Pelhřimov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

IČ: 00248801, DIČ: CZ00248801

Adresa pro zaslání písemností:

Ing. Tomáš Petera

Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Med, starosta

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Michal Turek, Rozvoj sítí západ

ve věcech technických: Ing. Andrea Hlávková, 704 986 336, [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED] variabilní symbol: 9090001353

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě č.9090001353/13013403 (dále jen Smlouva), Přeložka NTL plynovodu - Starý Pelhřimov

Článek II. odst. 1) smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 31.12.2022 od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, Žadatel bere na vědomí, že přeložka může být realizována pouze mimo topnou sezonu, tj. květen - září,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do:31.12.2021, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.



České Budějovice,

dne: .....

Za Provozovatele DS: *02.12.2021*

.....  
Ing. Michal Turek  
Vedoucí rozvoje sítí západ  
EG.D, a.s.

V *Pelhřimově*  
dne: *19.11.2021*  
Za Žadatele:

.....  
Ing. Ladislav Med  
starosta  
Město Pelhřimov

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

