

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004231

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem**Město Pelhřimov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

IČ: 00248801, DIČ: CZ00248801

Adresa pro zaslání písemností:

Ing. Tomáš Petera

Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

Zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Černý, Rozvoj a příprava investic
Ing. Michal Turek, Rozvoj sítí západ

ve věcech technických: Ing. Andrea Hlávková, [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED] variabilní symbol: 9090004231

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě č.9090004231 (dále jen Smlouva), Přeložka VTL Pelhřimov, park. Táborská

Článek II. odst. 1) smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 31.12.2023 od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, Žadatel bere na vědomí, že přeložka může být realizována pouze mimo topnou sezonu, tj. květen - září,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen, budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do:31.12.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.



Brno, 02-12-2021
dne:
Za Provozovatele D^o:

V Pelhřimově
dne: 19. 11. 2021
Za Žadatele:

.....
Ing. Pavel Černý
Vedoucí rozvoje a přípravy investic
EG.D, a.s.

.....
Ladislav Med
starosta města
Město Pelhřimov

.....
Ing. Michal Turek
Vedoucí rozvoje sítí západ
EG.D, a.s.

EG.D, a.s.
Lidická 1673/30, Černá Pole, 602 00 Brno

